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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de verificar el adecuado uso de los recursos 
públicos invertidos y el impacto producido en la parroquia Huigra, con la implementación del 
proyecto, se tomó como población de estudio a 244 habitantes de la parroquia, con  la aplicación 
de encuestas , entrevistas y la observación, lo que permitió determinar el impacto social, ambiental 
y económico, a continuación se realizó la evaluación de indicadores bajo los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, además  se realizó un análisis estadístico para la 
comprobación de la hipótesis, como resultado se determinó que la población no mejoró su 
condición de vida, ni se incrementó la afluencia de turistas en la zona, no se realizó el 
equipamiento del centro turístico, ni se consolidó algún producto turístico, tampoco se capacitó 
en administración y operación turística, ni se ejecutó un plan de marketing y comercialización 
turística de la comunidad Angas, no hubo una optimización del tiempo utilizado para entregar la 
obra, tampoco se realizó alguna acción para implementar un proceso de tratamiento adecuado de 
la eliminación de desechos, tampoco se conformó un comité de gestión y apoyo técnico a fin de 
garantizar el desarrollo de capacidades locales y liderazgo en la comunidad que contribuya para 
la adopción de políticas de mantenimiento del centro turístico Angas. Con lo expuesto se puede, 
señalar que,  los impactos generados con la implementación del proyecto “Construcción del 
Centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas de la parroquia Huigra”, fueron más 
negativos que positivos, debido a varios factores sociales como el desinterés de las autoridades 
de turno, por ello la importancia de realizar unos adecuados y oportunos estudios previos que 
respondan a las necesidades prioritarias de la población y una vez implementados los proyectos 
realizar evaluaciones ex post como una estrategia de mejoramiento continuo. 
  
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS >, <PROYECTOS DE 
DESARROLLO>, <TURISMO COMUNITARIO>, <EVALUACIÓN EX POST>, 
<DEARROLLO SOSTENIBLE>,<ESTRATEGIAS DE GESTIÓN>, <GESTIÓN DE 
MARKETING> 
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ABSTRACT.  
 
The present investigation was carried out with the objetive of verifying the adequate use of public 
resources invested and the impact produced in the Huigra parish. With the implementation of the 
project, 244 inhabitants of the parish were taken as a study population, with the application of 
surveys, interviews and observation, which allowed to determine the social, environmental and 
economic impact, then the evaluation of indicators was carried out under the criteria of relevance, 
effectiveness, efficiency and sustainability. In addition, a statistical analysis was carried out to 
verify the hypothesis, as a result it was determined that the population did not improve their life 
condition, and there was no increase in the number of tourists in the area, the tourist center was 
not equipped and no tourist product was consolidated, nor was it trained in tourist administration 
and operation, nor was a marketing and tourism marketing plan of the Angas community 
executed, there was no optimization of the time used to deliver the work, no action was taken to 
implement an adequate treatment process for waste disposal, nor was a management and technical 
support committee established to guarantee the development of local capacities and leadership in 
the community that contributes to the adoption of maintenance polices for the Angas tourist 
center. With the exposed it is posible to point out that the impacts generated by the implementation 
of the project "Construction of the community service center of the Angas waterfall in the Huigra 
parish" were more negative than positive, due to various social factors such as the disinterest of 
the shift authorities, therefore, the importance of carrying out adequate and timely prior studies 
that respond to the priority needs of the population and once the project are implemented, carry 
out ex post evaluations as a strategy of continuous improvement.  
 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <DEVELOPMENT 
PROJECTS, <COMMUNITY TOURISM ^ <EX POST EVALUATION>, <SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT>, <MANAGEMENT STRATEGIES>, <MARKETING MANAGEMENT.  
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CAPÍTULO I 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial los efectos de la globalización exigen que se adopten cambios oportunos e 
impostergables, en especial lo referente a estrategias que permitan realizar la evaluación de costos 
y beneficios de los proyectos de inversión, como principal herramienta de desarrollo social. 
 
Según lo indica (Cohen, E., & Franco, R. 1992)., la crisis económica que afectado a la región 
latinoamericana en los años ochenta, ha repercutido de manera directa en la reducción del 
presupuesto agravando la problemática social de los países, por ello es indispensable que los 
gobiernos adopten políticas sociales que contribuyan a la recuperación de los niveles de vida de 
la población con la implementación de proyectos de desarrollo.  
 
En este contexto los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, en base a las 
competencias asignadas por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo  263 
(fomento productivo, riego, vialidad rural y gestión ambiental) y lo que establece el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, artículo 42, 
literal a) “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el 
ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad”, han priorizado sus acciones en la implementación de proyectos de desarrollo 
sostenible con la finalidad de contribuir al mejoramiento de vida de la población.  
 
En este marco El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, aplica 
como política pública, la metodología de Planificación y Presupuesto Participativo, por ello para 
el año 2013 se realizó la priorización de programas y proyectos para el ejercicio económico de 
ese año a través de las asambleas participativas con los actores sociales en los diez cantones de la 
provincia de Chimborazo, es así que se realiza la implementación del proyecto “Construcción del 
centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo”, cuyo objetivo principal fue el de posicionar como destino turístico a 
la Cascada Angas de la Comunidad Angas, Parroquia Huigra, Cantón Alausí, Provincia de 
Chimborazo. 
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Por ello se realizó la evaluación ex post al proyecto, con la aplicación de una metodología que 
permita determinar el impacto de la implementación del mismo, en base a los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 
 
La evaluación comprende la utilización de métodos para determinar el éxito de un proyecto, el 
cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación se concentra en el análisis ex post, que además 
de proporcionar información correctiva, contribuye al entendimiento de los problemas a nivel de 
programa, política y estrategia. (De Desarrollo B. I, 1997). 
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1.1 Planteamiento del problema 
 
1.1.1. Situación Problemática 
  
Los proyectos de desarrollo a nivel mundial tienen como finalidad producir y/o distribuir bienes 
o servicios que permitan contribuir a la satisfacción de las necesidades de aquellos grupos que no 
poseen los recursos básicos para solventarlas autónomamente, aportando así al desarrollo 
sostenible. 
 
Cada país adopta una política para atender las prioridades socioeconómicas de cada sector, por 
ello se prioriza la inversión pública para el financiamiento de proyectos de desarrollo con recursos 
propios o de terceros, esta táctica de progreso se basa en los objetivos de desarrollo, prioridades 
estratégicas, planes de desarrollo y cooperación internacional, es así que la ejecución de proyectos 
de desarrollo permite mejorar los índices de desarrollo de cada uno de los países  
 
En este sentido los Gobiernos Autónomos Descentralizados priorizan la asignación de los 
recursos en la implementación de proyectos de desarrollo direccionados a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes a través del aprovechamiento y la optimización de los recursos naturales 
existentes y la participación activa de los diferentes actores sociales del sector. 
 
En este marco se destaca la importancia de la aplicación de métodos que permitan determinar la 
eficiencia de los proyectos planteados por las diferentes entidades, es por ello que a nivel mundial 
se han ido creando herramientas que permitan medir los resultados obtenidos con  los recursos 
disponibles, esta evaluación contribuye no solo medir los resultados establecidos como 
indicadores del proyecto sino también a medir el progreso del logro de las metas de desarrollo 
determinando la eficiencia respecto a la eficacia, el impacto y la viabilidad.  
 
La estructura orgánica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituye una debilidad 
al momento de aplicar adecuados métodos de evaluación ex post a los proyectos ejecutados, lo 
que imposibilita medir su verdadera efectividad. En el caso del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de Chimborazo, se prioriza la implementación de proyectos de 
desarrollo antes que su evaluación, esto en virtud de que la asignación de recursos es limitada, 
sumada a la falta de personal capacitado para ejecutar acciones de medición que permita justificar 
la inversión realizada. 
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1.2.  Formulación del Problema. 
 
La falta de una evaluación ex post al proyecto “Construcción del Centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas”, no permite evidenciar los resultados alcanzados en el proyecto una 
vez terminada su fase de implementación y culminación. 
 
1.3.Preguntas directrices. 
 
¿Por qué se debe realizar la Evaluación ex post al proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas”? 
 
¿Dónde se va a realizar la Evaluación ex post al proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas”? 
 
¿Cómo se va a realizar la Evaluación ex post al proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas”? 
 
¿Para qué se debe realizar la Evaluación ex post al proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas”? 
 
1.4. Justificación de la Investigación 
 
La presente investigación permitirá conocer el impacto generado por la implementación del 
proyecto “Construcción del Centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas”, en la 
parroquia Huigra, cantón Alausí, como un aporte al fortalecimiento de la capacidad local, cuyo 
resultado contribuirá a la toma de decisiones para la aplicación de un plan de mejoramiento 
continuo.  
 
Con base en lo establecido en el objetivo número 9 del Plan Nacional del Buen Vivir, vigente en 
el Ecuador “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía”, política 7.8: Fortalece las capacidades de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus 
competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, saneamiento y seguridad. 
 
El desarrollo de este trabajo investigativo aporta significativamente al constituirse en una 
herramienta útil para la toma de decisiones de la máxima autoridad y directivos del Gobierno de 
la provincia de Chimborazo; para los beneficiarios del proyecto constituye una guía para la 
priorización de los requerimientos de la población que deberán ser atendidas de manera inmediata 
por parte de las principales autoridades de la parroquia, cantón y provincia.  
 
De Desarrollo, B. I. (1997), resalta “La importancia de la evaluación ex post, como una 
herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos, en virtud de que los proyectos 
constituyen el medio fundamental para lograr el impacto de desarrollo deseado de cada país, la 
base de una correcta evaluación, constituye a generar conocimientos indispensables para el éxito 
de proyectos futuros” 
 
En la actualidad el Gobierno Provincial de Chimborazo, no ha realizado ninguna acción para 
evaluar el impacto obtenido a través de la implementación de dicho proyecto en el desarrollo 
social y económico de la parroquia Huigra y sus habitantes, que nació de la necesidad de brindar 
seguridad a los visitantes que accedan a las cascadas, contribuyendo al incremento de la actividad 
turística, creación de nuevas fuentes de ingresos y al desarrollo sustentable de la comunidad. 
 
En este marco, el presente trabajo de investigación se plantea con el propósito de verificar la 
pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto “Construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas” a través de la aplicación de la metodología de la 
evaluación ex post. 
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1.5.   Objetivos de la investigación  
 
1.5.1.  Objetivo General  
 
Realizar la evaluación ex post bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad, al proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios 
cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo”, para 
verificar el adecuado uso de los recursos públicos invertidos y el impacto producido en la 
parroquia Huigra. 
 
1.5.2.  Objetivos Específicos 
 
• Analizar el proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios 
cascada Angas en la parroquia  Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo” 
 
• Analizar el comportamiento de las variables socio económicas de los habitantes de las 
comunidades beneficiarias del proyecto. 
 
• Determinar los indicadores de evaluación bajo los criterios de pertinencia, efectividad, 
eficiencia y sostenibilidad del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de 
Chimborazo” 
 
• Proponer la implementación de un Plan de Mejoramiento Continuo, que permita la 
aplicación de estrategias que contribuyan al éxito en la aplicación del proyecto. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Si se realiza la evaluación ex post bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad, al proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada 
Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo” se podrá determinar los 
efectos positivos y negativos producidos en las personas hogares e instituciones y la propuesta de 
un plan de mejoramiento continuo.  
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CAPÍTULO II 
 
  
2. MARCO TEÓRICO.  
 
 
2.1 Antecedentes del Problema.  
 
La evaluación ex post se refiere al analisis de efectos y resultados del proyecto despues de haber 
sido ejecutado y finalizado, en el contexto universal,  se presentan algunas dificultades especificas 
al momento de realizar la evaluación ex post:, como la falta de una claridad del concepto de lo 
que implica la valoración del impacto, adicional a esto no existe una cultura de la revisión de los 
procesos y sus efectos reales en la población beneficiada  (Gonzalez, 2000) 
 
La guía emitida por la agencia de cooperación internacional del Japón sobre las Pautas  Generales 
para la Evaluación Ex post de Proyectos de Inversión Pública, analiza los factores que impiden la 
realización de una adecuada evaluación ex post a los proyectos y realiza las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Considerar qué acciones a corto plazo se deben tomar basadas en el análisis de las 
limitaciones prácticas. 
 
2. Especificar las competencias del Estado y las acciones que se deben realizar, precisando 
en qué magnitud y tiempo, es esencial la retroalimentación y discusión con los 
involucrados sobre los resultados preliminares de la evaluación, para el desarrollo de 
recomendaciones concretas, prácticas y aplicables. 
 
3. Realizar recomendaciones concretas a nivel de políticas y/o programas, solo cuando las 
conclusiones del estudio de evaluación de resultados tenga una base suficiente para la 
generalización y las condiciones específicas. (JICA, 2012). 
 
El preocupante tamaño del déficit fiscal, obliga a controlar el gasto, y el bajo crecimiento 
económico que exige un replanteamiento de la calidad de las inversiones del estado. 
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En la mayoría de los países de Latinoamérica, numerosos proyectos han tenido un impacto nulo 
y a veces negativo. Las estadísticas no nos sorprenden cuando muestran que algunos periodos de 
gasto público elevado han coincidido con bajas tasas de expansión productiva. 
 
La evaluación ex post ha perdido atractivo debido a que carecemos de la flexibilidad necesaria 
para asignar recursos. La parte más cuantiosa de los presupuestos se destina a programas de 
funcionamiento (inversión, 2004) 
 
La arterosclerosis del sector público, le resta sentido a una evaluación expost, también se da en la 
asignación de los recursos humanos. La misma organización del Estado hace que éste no pueda 
asignar libremente su capital humano. El gobierno, los ministros, los gerentes, los directores de 
entidades, no tienen grado de libertad para asignar sus recursos a programas de gasto. (inversión, 
2004). 
 
Con la aplicación de una evaluación ex post al proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de 
Chimborazo”, se pretende determinar si el mismo produjo los efectos deseados en las personas 
hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención realizada por el Gobierno 
Provincial de Chimborazo.  
 
2.2.  Bases Teóricas 
 
2.2.1.  Proyectos para el desarrollo  
 
Partiendo del concepto medular de proyecto que se basa en la intención y propósito de hacer algo, 
(Ander-Egg, E., & Idanez, M. J. A. 2007)., definen al proyecto como “La ordenación de 
actividades y recursos que se realizaran con el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios 
capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas” 
 
El autor Padilla, M. C. (2016)., concibe el proyecto de inversión como “Una propuesta técnica y 
económica para resolver un problema de la sociedad, utilizando los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos disponibles mediante un documento escrito que comprende una serie 
de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización” 
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Urbina, G. B., & Castellanos, M. Á. T. (2006)., lo define como “La búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema, claro con tendencia a resolverse”. 
 
De Souza, J. F. (2008)., define a los proyectos como” Medios que generen procesos sustentables 
a nivel comunitario a través de su participación” 
 
La UNESCO, define a los proyectos como “Actividades designadas a lograr ciertos objetivos por 
medio de un presupuesto dado y en un período de tiempo determinado”. 
 
2.2.2  Administración de proyectos. 
 
Con la finalidad de gestionar los proyectos de una manera eficiente, optimizando los recursos 
económicos, humanos, financieros y materiales, es necesario que se apliquen técnicas adecuadas 
de administración de los proyectos. En este marco estas técnicas deben orientarse 
fundamentalmente a gestionar las iniciativas y emprendimientos, para alcanzar los objetivos 
planteados, desde la planificación, organización y dirección de recursos y la ejecución de los 
planes propuestos.  
 
Jack Gido. (2012)., manifiesta que” La administración de proyectos significa mucho más que 
dividir el trabajo para asignar las partes a diferentes personas para obtener los resultados 
esperados” En este marco define la importancia de la terminación exitosa del proyecto que 
requiere completar el alcance del trabajo dentro del presupuesto y en un marco de tiempo 
determinado, a la  vez que se administra el uso de los recursos, cumplir con las especificaciones 
de calidad y administración de riesgos, sin sacrificar la satisfacción del público objetivo.  
 
2.2.3.  La evaluación en el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo.  
  
Con la finalidad de tener una claridad respecto al ciclo de vida del proyecto y sus acciones de 
evaluación en cada una de sus etapas, se ha clasificado en tres etapas básicas que son: 
• Preparación:  Identificación y formulación – planificación. 
• Implementación: Ejecución y seguimiento. 
• Evaluación: Ex post o de impacto. 
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Figura 1- 2: Etapas del proyecto 
Fuente: García, J. C. (1992). 
 
Estos tres momentos claves resumen la evolución del proyecto desde su inicio, hasta su 
aplicación. A continuación, una breve descripción de cada uno: 
 
1. La preparación del proyecto. - En ésta se consideran dos momentos: la identificación y 
la formulación-planificación del proyecto, es primordial identificar el problema, 
situación, idea, anhelo más idóneo que se quiere abarcar e intervenir; y lo primordial en 
esta etapa es realizar una evaluación preliminar, es decir una evaluación ex ante, la autora 
González L, (2000) en su publicación determina como principales herramientas utilizadas 
para la realización de este diagnóstico las siguientes:     
 
a) Análisis de participación: implicados en el proceso, beneficiarios, donantes, 
ejecutores, otros. 
 
b) Análisis de vulnerabilidad y capacidad: análisis sistémico de los riesgos que 
amenazan a personas y comunidades y que les impiden llevar vidas plenas. 
 
c) Análisis de problemas (árbol de problemas): análisis causa-efecto de problemas y 
sus consecuencias en la población estudiada. 
 
d) Análisis institucional (DOFA): análisis de debilidades y fortalezas, así como de 
amenazas y oportunidades de la institución. 
 
 
Preparación
ImplementaciónEvaluación
Fases del 
proyecto
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e) Análisis de género: prestar atención especial a las relaciones y roles de género, 
división del trabajo, el acceso a los recursos y el control sobre los mismos, la posición 
de las mujeres, etc. 
 
2. Implementación. - Etapa de realización del proyecto, en esta se desarrollan dos 
momentos: ejecución y seguimiento.  
 
a) En la ejecución del proyecto se define la planificación, financiamiento, 
identificación inicial y diagnóstico. 
 
b) El seguimiento es el acompañamiento de la ejecución de los proyectos, con la 
finalidad de manejar una comunicación oportuna y continua para cada uno de los 
involucrados en el proyecto. 
 
3. Evaluación: conocida como ex post o de impacto y se refiere al analisis de efectos y 
resultados del proyecto despues de haber sido ejecutado y finalizado, en el contexto 
universal  se presentan algunas dificultades especificas al momento de realizar la 
evaluación ex post:, como la falta de una claridad del concepto de lo que implica la 
valoración del impacto, no existe una cultura de la revisión de los procesos y sus efectos 
reales en la población beneficiada  (Gonzalez, 2000) 
 
2.2.4. Evaluación (Ex Post o de impacto) 
 
La evaluación ex post se refiere al analisis de efectos y resultados del proyecto despues de 
haber sido ejecutado y finalizado, en el contexto universal  se presentan algunas dificultades 
especificas al momento de realizar la evaluación ex post:, como la falta de una claridad del 
concepto de lo que implica la valoración del impacto, no existe una cultura de la revisión de 
los procesos y sus efectos reales en la población beneficiada  (Gonzalez, 2000). 
 
La evaluación ex post se define como una evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto 
cuya fase de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. El objetivo es 
determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los 
objetivos específicos que se plantearon en la preinversión. Una evaluación ex post debe 
proveer información útil y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para 
mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de 
decisiones. (Sonoda, 2012). 
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La evaluación ex post persigue dos objetivos principales: Retroalimentación aprender de las 
lecciones y recomendaciones para mejorar la administración y desempeño de la inversión 
pública, para el mismo proyecto evaluado, proyectos similares y políticas del sector. 
 
En la siguiente tabla se detalla la acción evaluadora en la etapa ex post. 
Tabla 1-2: Acciones evaluadoras en el ciclo del proyecto 
ETAPA ACTIVIDADES  ACCIÓN 
EVALUATIVA 
TEMPORALIDAD 
Preparación (Antes 
del proyecto) 
Identificación 
Formulación 
Planificación 
Evaluación de 
necesidades.  
EVALUACIÓN EX 
ANTE 
Implementación 
(durante el 
proyecto) 
Ejecución y 
Seguimiento 
 
Se recopila a medida 
que se avanza en la 
implementación de un 
proyecto. 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 
Evaluación 
(Después del 
proyecto) 
Evaluación posterior Evaluación de 
resultados e impacto. 
EVALUACIÓN EX 
POST 
Fuente: Tibaduiza, M. L. C. (2006)..  
Realizado por: Margoth Proaño  
 
2.2.5. Trasparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 
 
Se debe recordar que la evaluación ex post no significa control o fiscalización, es un proceso para 
mejorar la calidad de la inversión pública, así como proveer de información a las autoridades y 
población.  (Sonoda, 2012). 
 
La evaluación puede mejorar la gestión de los programas y proyectos de desarrollo ayudar a la 
gente a aprender de las experiencias pasadas, efectividad, eficiencia y de acuerdo con los objetivos 
establecidos y, por último, proveer de información para una buena comunicación entre 
organizaciones locales, beneficiarios y donantes (Rubin, F., 1995). 
 
Según la publicación de Eade, D. And Wiliams, S.: The Oxfam Handbook of Development and 
Relief. An Oxfam Publication. Volume I. Oxford. 1995. Pág 415, define a la “La evaluación tanto 
al futuro como al pasado: es una vía para valorar los resultados de las acciones pasadas, en aras a 
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incorporar dicho aprendizaje en la planificación futura”. Manteniendo una mirada crítica de lo 
ocurrido, la evaluación puede: 
 
• Determinar hasta qué punto se han logrado los objetivos y las metas. 
• Valorar la relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la viabilidad de lo que se ha 
logrado. 
• Reconsiderar, a la luz de la experiencia, la validez de los supuestos del plan original. 
• Indicar que puntos de vistas internos pueden ser ofrecidos para mejorar una práctica y una 
política de desarrollo más amplia. 
 
2.2.6. La evaluación mixta o realizada por agentes externos e internos: 
 
Desde el diseño del proyecto participa un equipo mixto que integra personal responsable del 
proyecto y agentes externos del mismo, con la finalidad de determinar las funciones individuales, 
pero con beneficios colectivos. 
 
2.2.7 La evaluación participativa o integrada por todos los agentes implicados:  
 
Es aquella que en su diseño y aplicación participan personal responsable del proyecto y agentes 
externos al mismo. A veces se conforma un equipo mixto que integra agentes externos e internos 
al proyecto con una diferenciación de funciones, donde los internos se encargan de los aspectos 
locales y de la organización del proyecto y los otros se dedican a los aspectos más técnicos, 
estableciendo mediciones más estandarizadas y objetivas, incluso sirviendo de facilitadores-
formadores en la construcción de capacidades internas y viabilidad del proceso de monitoreo y 
evaluación.  (González L, 2000) 
 
2.2.8. Herramientas para la evaluación ex post: 
 
Para (Sonoda, 2012). “La evaluación tiene como finalidad principal el emitir un juicio de valor 
apoyado por evidencias, por lo tanto, no es satisfactorio únicamente llegar a la conclusión que se 
alcanzaron los objetivos o calificar un proyecto de acuerdo con algunos criterios al final de los 
estudios de evaluación”. Para satisfacer dichos objetivos, la evaluación ex post de un proyecto 
tendrá los siguientes pasos, sintetizado en la siguiente tabla. 
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Tabla 2-2: Los pasos para la evaluación ex post. 
MEDICIÓN DE 
RESULTADOS Y 
EFECTOS DE UN 
PROYECTO. 
EXAMEN DEL 
PROCESO, 
FACTORES QUE 
INFLUYEN Y 
RELACIONES 
CAUSALES. 
EMISIÓN DE UN 
JUICIO DE 
VALOR SOBRE 
EL PROYECTO 
RECOMENDACION
ES, LECCIONES 
APRENDIDAS. 
El nivel de logro de los 
insumos, las actividades, 
los componentes, el 
objetivo central, los fines 
directos e indirectos 
_ Preinversión, 
inversión 
 Utilización de los 
productos y logro del 
objetivo central e 
impactos esperados. 
_ Las relaciones 
causales entre el 
proyecto y sus efectos 
 
_ Pertinencia 
_ Eficiencia 
_ Eficacia 
_ Impacto 
_ Sostenibilidad 
 
_ Acciones concretas a 
alguien 
 
_Enseñanzas 
generalizables y 
aplicables 
Fuente: Sonoda, H. (MARZO de 2012).  
Realizado por: Margoth Proaño 
 
2. 2.9. Evaluación a través de la metodología del marco lógico. 
 
Conforme a lo que indica (Alvarez, 2015).,”La metodología de marco lógico es una herramienta 
utilizada en la línea de Evaluación de Programas Gubernamentales, lo cual facilita el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos o programas”. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, hacia grupos de beneficiarios y en facilitar la 
participación y comunicación entre las partes interesadas. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).  
 
2.2.10. Evaluación Ex Post por criterios. 
 
Según la guía emitida por la agencia de cooperación internacional del Japón sobre las Pautas  
Generales para la Evaluación Ex post de Proyectos de Inversión Pública, reconoce cinco criterios 
que se aplican en la evaluación ex post. 
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Tabla 3-2: Los cinco criterios para la evaluación Ex post  
PERTINENCIA  Determinar que los objetivos del Proyecto sean 
coherentes con las necesidades de los beneficiarios. 
EFICIENCIA Determinar que los recursos invertidos, se hayan 
convertido en productos finales. 
EFICACIA Medida en que se lograron o se espera lograr los 
objetivos del proyecto. 
IMPACTO Acá se analizan los cambios de largo plazo. Se asocia 
con los fines del proyecto. 
SOSTENABILIDAD Continuidad en la generación de los beneficios del 
proyecto a lo largo de su periodo de vida útil  
Fuente: Sonoda, H. (MARZO de 2012). 
Realizado por: Margoth Proaño. 
 
2.2.11 Momentos de la Evaluación Ex Post de un proyecto. 
 
El ciclo del proyecto está compuesto por tres fases: Preinversión, Inversión y Post inversión. 
La evaluación ex post se lleva a cabo en la fase de post inversión; en esta fase se consideran 
cuatro momentos: evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados, 
y estudio de impactos. (JICA, 2012). 
 
 
 
 
 
  
Evaluación de culminación 
Seguimiento 
Ex post 
Evaluación  
de resultados 
 
                                                                                            Estudio de  
impactos  
Figura. 2-2 El ciclo de un Proyecto y el proceso de evaluación. 
Fuente: Mef y Jica, (2012) 
 
 
Evaluación Ex 
ante 
Seguimiento y 
Evaluación Evaluación Ex post 
Pre inversión inversión Post inversión 
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Figura. 3-2, Momentos de evaluación 
Elaborado por: Margoth Proaño 2019 
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c
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Seguimiento ex 
post 
Evaluación de 
resultados 
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impactos 
Mide la eficiencia, 
en términos de 
costos, tiempos, y 
metas, respecto a la 
ejecución  
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
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Análisis de la 
sostenibilidad  
del proyecto 
c
u
l
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i
a
c
i
ó
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Autoevaluación, 
proceso 
participativo con 
todos los actores 
del pip 
c
u
l
m
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n
a
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i
ó
n 
 
Asegura la 
implementación de 
recomendaciones 
fase de culminación 
 
1 y 2 años  
terminado el 
proyecto 
 
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
n 
 
Ütil que sea al 
menos 1 año 
después del inicio 
de la operación. 
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
n 
 
Retroalimentación  
y transparencia del 
proceso para 
mejorar la 
inversión pública  
c
u
l
m
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n
a
c
i
ó
n 
 
Realizada, 3 a 5 años 
despues del inicio 
 
c
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l
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a
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Por la naturaleza del 
proyecto es de 
carácter obligatorio  
un  muestreo 
c
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Se mide el 
impacto indirecto 
y final de un 
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c
u
l
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l
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n
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plazo   
c
u
l
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n
a
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ó
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Realizada al final de la 
Etapa de inversión 
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
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Concluida la evaluación 
de culminación  
 
Pertinencia, Eficiencia, 
Eficacia, Impacto y 
sostenibilidad  
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
n 
 
Mejora de las 
estrategias y política 
c
u
l
m
i
n
a
c
i
ó
n 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La presente investigación se realizó en las comunidades de la parroquia Huigra del cantón Alausí, 
de acuerdo a las características y condiciones se aplicó una investigación transversal a través del 
análisis de los datos trasmitidos por el GAD Provincial de Chimborazo, la observación, encuestas 
y entrevistas personales. 
 
Dicha metodología transversal permite realizar una evaluación ex post bajo los criterios de 
pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad, al proyecto “Construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia 
de Chimborazo”, para verificar el adecuado uso de los recursos públicos invertidos y el impacto 
producido en la parroquia Huigra. 
 
3.1.Métodos de la Investigación 
 
Esta investigación está enmarcada en el método descriptivo, en virtud de que dicho método 
permite observar y describir el impacto generado con la implementación del proyecto 
“Construcción del Centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas” 
 
La aplicación del método no experimental es aplicable en este caso, ya que este método permite 
observar y analizar los cambios provocados consecuencia de la implementación del proyecto en 
la calidad de vida de los beneficiarios del mismo. 
 
Adicional a los métodos mencionados, se aplicó el método cualitativo, el mismo que permitió el 
levantamiento de información en los aspectos social, ambiental y económico, a través de la 
aplicación de entrevistas a los actores claves. 
 
Con la finalidad de determinar la coherencia con los resultados obtenidos a través del método 
cualitativo respecto al impacto obtenido con la implementación del proyecto, es necesario e 
indispensable la aplicación del método cuantitativo. 
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3.2. Enfoque de la Investigación 
 
El enfoque de la investigación será cuantitativa y cualitativa, en el enfoque cuantitativo 
normalmente se establece el diseño una vez formulada la hipótesis. El enfoque cualitativo se 
establece después de haber definido el alcance inicial, después de realizar una recolección 
preliminar de datos.  
 
3.3.  Alcance de la Investigación  
 
La investigación realizada tiene un alcance descriptivo en virtud de que a través de esta 
investigación se consiguió cuantificar el impacto económico social a favor de la comunidad 
beneficiada con la implementación del proyecto.  
 
Además, tiene un alcance explicativo puesto que permite determinar la factibilidad del 
proyecto a través de la realización de la evaluación ex post. 
  
3.4.  Población de estudio 
 
La población de estudio de este proyecto son los habitantes de los barrios y comunidades de 
la parroquia de Huigra. 
 
3.5.  Unidad de análisis 
 
El objeto de estudio de la presente investigación está conformado por los habitantes de las 
comunidades de la parroquia Huigra. 
 
3.6.  Selección de la muestra 
 
En este caso la muestra se determinó aplicando la fórmula para poblaciones finitas 
considerando el total de 1.543 habitantes de las comunidades de la parroquia Huigra, según el 
siguiente detalle: 
 
Fórmula de la muestra: 
n=        k2 p* q* N. 
e2. (N - 1) + k2. p. q 
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Dónde:  
n = Tamaño de la muestra. 
N = Población: 1.543  
k= 1,96 Constante que no debe ser menor del 95%. 
e= Margen de error (0,05) 
p = 0,50 Probabilidad a favor. 
q = 0,50 Probabilidad en contra. 
 
3.7.  Tamaño de la muestra 
 
Al desarrollar la fórmula se obtiene que: 
n= 1481,8972 
  6,0675 
n= 244,23 
El tamaño de la muestra es de 244. 
 
3.8.  Técnicas de recolección de datos primarios y secundarios. 
 
Los datos primarios y secundarios se recolectaron a través de las técnicas de observación, 
entrevistas directas, encuestas, informes operativos del GADPC y procesos de contratación 
pública. 
 
3.8.1. La observación: 
 
La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 
ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que 
es el inicio de toda comprensión de la realidad. (Salgado 2010) 
 
 
3.8.2. La entrevista: 
 
Se aplicaron entrevistas a los involucrados del proceso, personal del Gobierno Provincial de 
Chimborazo, de la Junta Parroquial de Huigra y dirigentes de la comunidad.  
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3.8.3 La encuesta: 
 
Se aplicaron encuestas a los habitantes del cantón   Huigra   
 
3.9.  Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios. 
 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación serán el cuestionario y la ficha de 
observación, un instrumento de gran aporte en esta investigación es  la ficha de entrevista, 
aplicada a las autoridades del Gobierno provincial y parroquial. 
 
 
3.10. Instrumentos para procesar datos recopilados.  
 
Los datos informáticos de la investigación serán procesados en la aplicación Microsoft Excel 
a través del software estadístico “Statistical Product and Service Solutions” (SPSS). Versión 
23. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
El proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la 
parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo”, fue implementado con la 
intención de favorecer a los habitantes de las treinta y tres comunidades que conforman la 
parroquia Huigra, que en su conjunto tiene una población de 2352 habitantes conforme a lo 
establecido en el PDOT 2011.  
 
Las comunidades y barrios beneficiados del proyecto son: Remijon, Palmasola, Tilange, 
Linge, Pangal, Lugmas, Huarumo, Calicanto, San roque, Gamalote, Nanza chico, Nueva 
esperanza, Pintohuaico, Llimancay, Nanza grande, Cochapamba, Angas, Pajon, Pazan, Ramos 
Urcos, La rosita, Guabalcon, Barrio huigra viejo, Barrio las violetas, Barrio Guayaquil, Barrio 
san francisco, Barrio Eduardo Norley, Barrio la primavera, Barrio independiente, Barrio 
Azuay, Barrio turístico y Barrio 24 de mayo.   
 
Según los datos del proyecto en evaluación, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
en la parroquia bordea el 76.9%, según la información arrojada por el censo de Población y 
Vivienda al 2010, 
 
La tasa de migración de la parroquia Huigra es del 42% dentro del país (Guayaquil, Cumandá, 
Alausí, Riobamba, Coca, Ambato) y del 8.4% fuera del país (Estados Unidos, Alemania y 
España). 
 
El idioma en las comunidades de la parroquia Huigra es el español en un 93%, kichwa en un 
2% y bilingüe el 5%. La vestimenta que usan es occidental. Las fiestas que se celebra son 
navidad, reyes, finados, carnaval, pascuas, procesiones religiosas, etc. 
 
El analfabetismo en mujeres se presenta en (18,26%), mientras que en varones un (18,74%).  
La parroquia cuenta con 23 establecimientos, de los cuales 21 ofrecen instrucción primaria y 
2 establecimientos ofrecen el ciclo básico. 
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La mayoría de las comunidades poseen canchas de uso múltiple, casas comunales, 
adicionalmente, existen centros de acopio y reservorios de agua que contribuyen al bienestar 
comunitario. 
 
En cuanto a la disponibilidad de servicios de salud en las diferentes comunidades de la 
parroquia se puede establecer que en la cabecera parroquial existe el sub centro de salud Huigra 
N°4 el cual es administrado por el Ministerio de Salud Pública, en la comunidad de Linge se 
cuenta con una estructura para dispensario médico, pero no se cuenta con equipamiento y 
tampoco por personal o promotores. 
 
La mayoría de viviendas son de construcción mixta.  Las 22 comunidades y la cabecera 
parroquial de Huigra, cuentan con servicios, disponibles, la forma de aprovisionamiento es a 
través de red pública, por agua entubada, carro recolector en la comunidad. 
 
Según información que consta en el PDyOT parroquial de Huigra, existe una población 
económicamente activa de 1243 personas.  Antes del proyecto se conocieron las actividades 
principalmente generadoras de ingreso, según lo q indica la siguiente tabla.  
 
Tabla 1.4.  Población económicamente activa por fuente de ingreso 
FUENTES DE INGRESOS FAMILIARES NUMERO PORCENTAJE 
           Actividad agrícola 878 70,6% 
Actividad pecuaria 175 14,1% 
Actividades de construcción 22 1,8% 
Actividades relacionadas con el comercio 80 6,4% 
Actividades artesanales 22 1,8% 
Empleados en el sector público 34 2,7% 
Empleados en el sector privado 32 2,6% 
TOTAL         1243 100% 
     Fuente: PDOT Huigra 2011 
     Elaborado por: Margoth Proaño 2019 
 
4.1.  Identificación de la base de datos de análisis del proyecto: 
 
La base de datos analizadas en esta evaluación ex post del proyecto “Construcción del centro 
de servicios turísticos comunitarios cascada angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo”, contempla a treinta y tres comunidades de la parroquia Huigra, las 
encuestas fueron aplicadas prorrateadas conforme a número de la muestra: 
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           Tabla 2.4 Comunidades fuente de estudio 
Comunidad Encuestas 
REMIJON 6 
PALMASOLA 6 
TILANGE 7 
LINGE 6 
PANGAL 4 
LUGMAS 8 
HUARUMO 6 
CALICANTO 5 
SAN ROQUE 6 
GAMALOTE 5 
NANZA CHICO 6 
NUEVA ESPERANZA 6 
PINTOHUAICO 6 
LLIMANCAY 6 
NANZA GRANDE 16 
COCHAPAMBA 5 
ANGAS 25 
PAJON 5 
PAZAN  5 
RAMOS URCOS 5 
LA ROSITA  8 
GUABALCON  5 
BARRIO HUIGRA VIEJO 5 
BARRIO LAS VIOLETAS 8 
BARRIO GUAYAQUIL 10 
BARRIO SAN FRANCISCO 8 
BARRIO EDUARDO NORLEY  13 
BARRIO LA PRIMAVERA 5 
BARRIO INDEPENDIENTE 5 
BARRIO AZUAY  18 
BARRIO TURISTICO  10 
BARRIO 24 DE MAYO 5 
TOTAL  244 
                               Fuente: Proyecto Gobierno Provincial de Chimborazo  
                                     Elaborado por: Margoth Proaño 2019 
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4.2. Análisis de resultados conforme a la técnica de investigación de la encuesta. 
 
Se aplicó un cuestionario con la finalidad de recolectar información verídica sobre la 
sostenibilidad del Proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios 
cascada Angas ejecutado en la Parroquia Huigra, Cantón Alausí, Provincia De Chimborazo”, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
4.2.1. Género  
  
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico -1-4: Género 
Realizado por: Margoth Proaño 2019. 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
Los participantes de esta encuesta son 244 personas, de los cuales   el 41% representan al sexo 
masculino y el 59% al sexo femenino.  
Tabla 3-4. Género 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Masculino 100 41,0 41,0 41,0 
Femenino 144 59,0 59,0 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
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    4.2. 2.Edad  
 
      Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico 2-4.: Edad 
                        Realizado por: Margoth Proaño  
 
INTERPRETACIÓN. 
 
La edad que caracteriza al grupo está en el rango de más de 52 años con un porcentaje del 31,6%, 
el 28,7% corresponde al grupo de 44 a 51 años de edad, le sigue con el 24,20% el rango de edad 
comprendido entre 26 a 43 años de edad, un 10,7% de un rango de edad comprendido entre 26 y 
25 años de edad, mientras que el 4,9% pertenece al grupo de edad de entre 15 a 25 años de edad.  
Tabla 4-4: Edad 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De 18 a 25 años 12 4,9 4,9 4,9 
De 26 a 35 años 26 10,7 10,7 15,6 
De 36 a 43 años 59 24,2 24,2 39,8 
De 44 a 51 años 70 28,7 28,7 68,4 
Más de 52 años 77 31,6 31,6 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
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4.2.3. Nivel de instrucción 
 
Tabla.5-4 Nivel de Instrucción 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Primaria 96 39,3 39,3 39,3 
Secundaria 83 34,0 34,0 73,4 
Universidad 22 9,0 9,0 82,4 
Ninguna 43 17,6 17,6 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3-4 Nivel de instrucción. 
Realizado por: Margoth Proaño  
 
INTERPRETACION 
Del grupo encuestado el 39,3% posee instrucción primaria, seguido en un 34% con nivel de 
instrucción secundaria, un 17,6% no tiene ningún tipo de instrucción educativa, mientras que solo 
el 9% posee instrucción universitaria.  
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4.2.4. Actividad económica actual de la población. 
 
Tabla 6-4: Actividad económica actual 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Turismo 3 1,2 1,2 1,2 
Construcción 7 2,9 2,9 4,1 
Comercio 74 30,3 30,3 34,4 
Avicultura 24 9,8 9,8 44,3 
Agricultura y 
Ganadería 
85 34,8 34,8 79,1 
Otra 51 20,9 20,9 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Realizado por: Margoth Proaño  
 
Gráfico 4-4. Actividad económica actual  
Realizado por: Margoth Proaño 2019 
 
INTERPRETACION 
 
La principal actividad económica que caracteriza a la población de Huigra es la agricultura y 
ganadería en un 34.80%, seguido por el comercio 30,3%, otra actividad 20,90%, Avicultura 9,8%, 
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Construcción 2,9% y en la actividad turística apenas el 1,2% de la población encuestada se dedica 
a esta actividad. 
 
Tabla 7-4. Otra actividad económica 
 
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido
s 
  193 79,1 79,1 79,1 
Agente Tributaria 2 ,8 ,8 79,9 
Ama de casa 2 ,8 ,8 80,7 
Artesano 4 1,6 1,6 82,4 
Ayudante de 
restaurante 
1 ,4 ,4 82,8 
Cabinas telefónicas e 
internet 
4 1,6 1,6 84,4 
Contadora 1 ,4 ,4 84,8 
Empleado Privado 8 3,3 3,3 88,1 
Empleado Público 8 3,3 3,3 91,4 
Estudiante 5 2,0 2,0 93,4 
Jubilada 4 1,6 1,6 95,1 
Peluquería 2 ,8 ,8 95,9 
Recicladora 1 ,4 ,4 96,3 
Restaurante 1 ,4 ,4 96,7 
Servicios 
Profesionales 
2 ,8 ,8 97,5 
Transportista 5 2,0 2,0 99,6 
Vendedor de lotería 1 ,4 ,4 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Realizado por: Margoth Proaño  
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Gráfico 5-4. Otra actividad económica actual 
Realizado por: Margoth Proaño 2019  
 
INTERPRETACION 
 
El 20.4% de la población tiene otras actividades como empleados públicos y privados, 
transportistas, artesanos, jubilados, e informales etc. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
4.2. 5.Cuál es su ingreso económico actual? 
 
Tabla 8-4 Ingreso económico actual 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos de $ 0 a $ 250 171 70,1 70,1 70,1 
de $ 251 a $ 500 62 25,4 25,4 95,5 
de $ 501 a $750 7 2,9 2,9 98,4 
de $751 en adelante 4 1,6 1,6 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
 Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
Figura.6-4. Ingreso económico actual 
Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
Del grupo encuestado el promedio de ingreso más alto se encuentra en el rango de entre $0 a $250 
con un porcentaje del 70,1%, seguido del grupo de entre $ 251 a $500 con un porcentaje del 
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25,4%, mientras que del rango de ingresos de $ 501 a $750 representa un 2,9% y un porcentaje 
del 1,6% reporta un ingreso mayor a $751.  
 
4.2. 6. Actividad económica de mayor impacto e influencia del proyecto. 
 
Tabla 9-4: Actividad económica en la cual tiene mayor impacto  
 
Frec
uen
cia 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Turismo 221 90,6 90,6 90,6 
Construcción 11 4,5 4,5 95,1 
Comercio 6 2,5 2,5 97,5 
Otra 6 2,5 2,5 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
            Realizado por: Margoth Proaño  
 
          Gráfico 7-4. Influencia del proyecto en la actividad económica  
              Realizado por: Margoth Proaño 2019  
 
INTERPRETACIÓN. 
 
Según la percepción de la población consideran que el proyecto tuvo su influencia en el sector 
turístico en un 90.6%, seguido del 4.5% en el sector de la construcción, mientras que con un 
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porcentaje similar del 2.5% coincide que el proyecto ha influido en el sector del comercio y el 
otro 2.5% el proyecto responde a los intereses de las autoridades de turno.  
 
4.2.7. Condición de vida de la comunidad después del proyecto 
 
Tabla 10-4: Mejor condición de vida de la población 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 3 1,2 1,2 1,2 
NO 241 98,8 98,8 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Realizado por: Margoth Proaño 
 
 
 
        Gráfico.8-4. Condición de vida de la población  
               Realizado por: Margoth Proaño 2019  
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
De la población encuestada el 1,2 considera que el proyecto mejoró su condición de vida, en 
cambio el 98,80 no observó ninguna mejora en su condición de vida con la implementación del 
proyecto.  
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Tabla 11-4. Razones negativas que no permitió mejorar su condición de vida. 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Apoyo de mis padres para aportar 
positivamente al cantón 
1 0,4 0,4 0,4 
Apoyo del gobierno 2 0,8 0,8 1,2 
Debería haber gestión para hacer 
ferias en la parroquia para sacar a la 
venta los productos, aporte de 
autoridades apertura de las vías 
27 11,04 11,04 12,24 
Desconoce 40 16,3 16,3 28,54 
Desinterés por este atractivo turístico 
no hay ningún incentivo 
10 4,1 4,1 32,64 
El tren crucero afecto el atractivo 
turístico del cantón 
8 3,27 3,27 35,91 
Falta de gestión de autoridades del 
cantón  
87 35,66 35,66 71,5 
Falta de políticas de mantenimiento 
del centro 
15 0,8 0,8 72,2 
La gente prefiere migrar por la falta 
de empleo 
8 3,27 3,27 75,27 
Ningún beneficio para el cantón 6 6,14 6,14 81,31 
No aportado en nada el proyecto, ya 
que no hay turistas 
30 12,3 12,3 93,21 
No hay convenios con el Ministerio 
de Turismo 
4 1,63 1,63 94,84 
No se consideran las necesidades de 
la parroquia 
6 6,14 6,14 100 
Total 244 100 100   
Realizado por: Margoth Proaño  
 
 
34 
 
 
  Gráfico 9-4.  Razones negativas  
   Elaborado por:  Margoth Proaño 2019   
 
INTERPRETACIÓN. 
 
La población encuestada en un 98,8% indica que con la implementación del proyecto no se ha 
visto ninguna mejora en su condición de vida, entre la causa más común por lo que se considera 
este obstáculo es la falta de gestión de las autoridades de turno en un 35.65%, mientras que un 
16% desconoce de la existencia del proyecto, el 12.3% indica que el proyecto no aporta en nada 
al cantón ya que cada vez hay disminución de turistas al cantón,  un 20,00% solicitan que se 
prioricen políticas de apoyo a los agricultores y comerciantes para poder sacar sus productos a la 
venta, que se consideren las verdaderas necesidades del cantón para la ejecución de proyectos que 
aporten de manera significativa al cantón.  
 
4.2.8. Incremento de turistas en la zona  
 
Tabla 12-4. Incremento de turistas en la zona  
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 244 100,0 100,0 100,0 
                  Elaborado por:  Margoth Proaño 
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               Gráfico 10-4.  Incremento de turistas en la zona  
                         Elaborado por:  Margoth Proaño 2019 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
La totalidad de los encuestados indican que la implementación del proyecto no ha contribuido en 
nada para la atracción e incremento de turistas. 
 
4.2.9. Infraestructura segura que brinde confianza a los habitantes y turistas 
 
Tabla 13-4: Infraestructura segura y confiable a los habitantes y turistas 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 77 31,6 31,6 31,6 
No 167 68,4 68,4 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Elaborado por:  Margoth Proaño 
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Gráfico 11-4: Infraestructura segura y confiable a los habitantes y turistas  
                                   Elaborado por:  Margoth Proaño 2019 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
Respecto a la percepción de la población sobre el aporte de la implementación del proyecto, en 
cuanto a la generación de confianza a los habitantes y turistas, el 68.4% indica que sí, mientras 
que el 31.6% indica que no hay ningún aporte positivo. 
 
 4.3. Análisis de resultados conforme a la técnica de investigación “Entrevista 
realizada a la presidenta del GAD Parroquia Huigra”. 
 
OBJETIVO: Determinar el impacto producido con la implementación del Proyecto 
“Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia 
Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 
 
¿Cuál es el aporte brindado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 
Chimborazo para la comunidad de Angas? 
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Existe una muy buena relación con el señor prefecto Dr. Mariano Curicama, se encuentran en 
reuniones y conversaciones con la autoridad para conseguir obras para la parroquia y sus 
comunidades. 
 
¿Usted considera que con la implementación del proyecto “Construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas”, la afluencia de turistas en la zona se ha 
incrementado? 
 
No hay incremento de turistas, la situación económica afecta a nivel nacional. 
 
¿Considera que con la implementación del proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas”, se mejoró la calidad de vida de la población? 
 
No además de desconocer del proyecto, porque asegura que la administración anterior nunca le 
entregó documentación alguna respecto al mismo, no existen actas de entrega recepción, indica 
que son mayores las necesidades de la parroquia. 
 
¿Puede mencionar un producto turístico que con la implementación del proyecto 
“Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas”, se haya 
consolidado en beneficio de la comunidad? 
 
Ninguno  
 
¿Cómo perciben los turistas la infraestructura del centro de servicios turísticos 
comunitarios construido y equipado en la Comunidad Angas? 
 
Con Indiferencia.  
 
¿Cómo se percibe el trabajo desarrollado por los técnicos capacitados en beneficio del 
turismo de la comunidad?  
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A la fecha no existe ningún técnico capacitado en este tema. 
 
¿En qué estado se encuentra el proceso contractual planteado en el proyecto para la 
contratación de los Servicios de un técnico para la elaboración del Plan de Marketing y 
comercialización? 
 
No existe ningún proceso 
 
¿Cuáles considera usted que serían las mejoras que deben realizarse para mantener el buen 
funcionamiento del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
 
Se está analizando con el técnico de la junta parroquial de Huigra, el planteamiento de un proceso 
de contratación pública para el mantenimiento de este centro turístico. 
 
¿Con cuántas personas capacitadas en la administración y operación turística se cuenta en 
la comunidad de Angas y cuál es su papel? 
 
Ninguna  
 
 ¿Cómo se desarrolló el Plan de capacitación ejecutado por los técnicos del GADPC?? 
 
Ninguno  
 
¿Según su criterio en que ámbito tuvo mayor aporte la implementación del proyecto 
construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
 
Social (     )   Ambiental (     )        Económico ( x   )    Cultural   (    )  
 
¿Cuál ha sido el mecanismo aplicado por el GAD provincial y GAD parroquial que permita 
dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo? 
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Ninguno  
 
¿Cuáles son las acciones y resultados planteados por el comité de gestión y apoyo técnico 
durante la ejecución del proyecto a fin de garantizar el desarrollo de capacidades locales y 
liderazgo en la comunidad? 
 
Ninguna. 
 
4.4. Análisis de resultados conforme a la técnica de investigación “Entrevista a la 
Coordinadora del departamento de planificación del Gobierno Provincial de 
Chimborazo” 
 
OBJETIVO: Determinar el impacto producido con la implementación del Proyecto 
“Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia 
Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 
 
¿Cuál ha sido el aporte brindado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
provincia de Chimborazo para la parroquia Huigra, cantón Alausí, con la implementación 
del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
 
El Gobierno Provincial de Chimborazo tiene una grande tarea de atender las necesidades y 
requerimientos de todas las parroquias, cantones y provincia por ello, conforme a la priorización 
de las mismas de acuerdo a la socialización y consensos con la comunidad a través de los 
presupuestos participativos y a los planes de ordenamiento territorial, se brindó especial atención 
a la comunidad Angas, destinando recursos económicos y personales para la “Construcción del 
centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra” con esto se 
aportó al desarrollo socioeconómico del cantón.  
 
¿Con la implementación del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas”, considera que se cumplieron con los objetivos planteados en 
el proyecto?  
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Parcialmente. 
 
¿Según su criterio cuales fueron los inconvenientes presentados al momento de la ejecución 
del proyecto construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
 
Falta de personal capacitado en las juntas parroquiales. 
 
¿Cuáles son las acciones realizadas por la unidad de seguimiento y evaluación de la 
coordinación de planificación y la unidad de fiscalización, para determinar el cumplimiento 
de las metas establecidas en el cronograma del proyecto?  
 
No se conformó ninguna comisión. 
 
¿Cuáles fueron los productos fruto del trabajo desarrollado por los técnicos capacitados en 
beneficio del turismo de la comunidad?   
 
Ninguno, no existe ningún técnico capacitado. 
 
¿Cuáles considera usted que serían las mejoras que deben realizarse para mantener el buen 
funcionamiento del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
 
Compromiso y acciones concretas de parte de las autoridades de la junta parroquial de Huigra.  
 
¿Cómo se desarrolló el Plan de capacitación ejecutado por los técnicos del GADPC?  
 
No se desarrolló ningún plan de capacitación respecto al proyecto, en virtud de que el técnico 
responsable del mismo se desvinculó de la entidad y no se había asignado otro técnico para el 
proceso.   
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Según su criterio en que ámbito tuvo mayor aporte la implementación del proyecto 
construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas: 
 
Social ( x     )   Ambiental (     )        Económico ( x   )    Cultural   (    )  
¿Cuál ha sido el mecanismo aplicado por el GAD provincial y GAD parroquial para la 
sostenibilidad del proyecto en el tiempo? 
Ninguno como se indicó la desvinculación del técnico responsable del proyecto, no permitió el 
seguimiento y continuidad del proyecto. 
¿Cuáles son las acciones y resultados planteados por el comité de gestión y apoyo técnico 
durante la ejecución del proyecto a fin de garantizar el desarrollo de capacidades locales y 
liderazgo en la comunidad? 
 
No se conformó ningún comité. 
 
4.5. Análisis de las condiciones de desarrollo de las comunidades beneficiarias de 
la implementación del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas”. 
 
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta y entrevistas aplicadas a los actores directos e 
indirectos y el análisis realizado a las condiciones de desarrollo antes de la implementación del 
proyecto, se plantean las condiciones de desarrollo de las comunidades beneficiarias con la 
implementación del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios 
cascada Angas”, en los |ámbitos: social, ambiental y económico   
 
 
Ámbito Económico   
 
Según el Censo de Población y Vivienda 2011, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
en la parroquia de Huigra es de  76.9%, respecto al nivel de  Ingresos económicos mensuales por 
familia es de $ 264,00 USD mensuales promedio según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Parroquial-2011 con una población económicamente activa de 1243 personas, 
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detallados por actividad: agrícola 70,6%, pecuaria 14,1%, construcción 1,8%, Actividades 
artesanales 1,8%,  Empleados en el sector público 2,7%, Empleados en el sector privado 2,6%. 
 
Conforme a los resultados de la encuesta se pudo conocer que con la implementación del proyecto 
“Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas” la población no 
presenta ninguna mejora en su economía puesto que se mantienen las mismas actividades 
económicas. 
 
El promedio de ingreso mensual de los habitantes de Huigra, oscila dentro del rango de 0 a $ 
250,00, por debajo del promedio antes de la implementación del proyecto.  
 
Ámbito Social   
 
Conforme a la línea base del proyecto evaluado se determinó que la tasa de migración de la 
parroquia Huigra fue del 42% dentro del país (Guayaquil, Cumandá, Alausí, Riobamba, Coca, 
Ambato) y del 8.4% fuera del país (Estados Unidos, Alemania y España). El analfabetismo en 
mujeres se presentaba en (18,26%), mientras que en varones un (18,74%). 
 
Con la implementación del proyecto se evidencia que el nivel de alfabetismo no ha logrado una 
mejora notable, en virtud de que un 17,6% de la población encuestada no tiene ningún tipo de 
instrucción, el 39,3% posee instrucción primaria, seguido en un 34% con nivel de instrucción 
secundaria, el 9% posee instrucción universitaria. 
 
El 98.8% de la población no ha mejorado su condición de vida con la implementación del proyecto 
en su comunidad, un 9% indica que debido a la falta de oportunidades de desarrollo socio 
económico en el cantón prefiere migrar, a buscar mejores condiciones para ellos y su familia. 
 
Otro factor social negativo según la percepción de la comunidad en un 15% es el desinterés y 
corrupción de las autoridades, así como un 45% de la población encuestada evidencia la falta de 
gestión de autoridades de la junta parroquial que no han realizado ningún esfuerzo por atraer 
turistas a la zona, no se aprovecha el alto potencial turístico y su favorable clima.  
 
Un punto fundamental en el proyecto es la sostenibilidad social, por esta razón  se planteó  la 
formación de un comité de gestión y apoyo técnico conformado por representantes del GAD 
Provincial, GAD Parroquial y la Comunidad de Angas durante el primer año del proyecto, a fin 
de garantizar el desarrollo de capacidades locales y liderazgo en la comunidad, con la finalidad 
de que dichas entidades fortalezcan la capacitación y la articulación con otras instancias públicas 
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y privadas presentes en la parroquia, y/o aquellas que se vinculan directamente con el área 
turística y de formación como es el caso del MINTUT, MIPRO, FEEP, entre otras. Al momento 
de evaluación del proyecto se conoce que no se conformó ningún comité de gestión y apoyo 
técnico. 
 
Ámbito Ambiental  
 
El objetivo en tema ambiental de todo proyecto es lograr al máximo disminuir el impacto 
ambiental ya que de esta manera se logrará que los efectos secundarios no sean negativos para el 
ecosistema y sus habitantes.  
 
En la construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas, no se realizó 
ninguna intervención que cause algún impacto negativo en la zona ya que se trató de la 
construcción de senderos para la señalización y seguridad de los visitantes. 
 
Dentro del proyecto se planteó la implementación de un proceso de recolección de basura desde 
el centro urbano de Huigra, hasta el sitio mismo del proyecto; a fin de causar el mínimo impacto 
ambiental que pudiera causar la eliminación de desechos, al exponerlos a cielo abierto. En la visita 
realizada al punto de desarrollo del proyecto se evidenció que no se hace nada por el tratamiento 
de los desechos, tampoco se ha aplicado un proceso diferente de tratamiento de recolección de la 
basura.  
 
4.6. Metodología de Evaluación del Marco Lógico. 
 
La Metodología de marco Lógico, es un instrumento que contribuye a la consecución del proceso 
de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos o programas, utilizado 
usualmente en la línea de Evaluación de Programas Gubernamentales. (Ortegón, Pacheco y 
Prieto, 2005). 
 
   4.6.1. Estructura de matriz de marco lógico. 
 
Conforme a la estructura de la matriz de marco lógico, se procederá a realizar un análisis según 
el siguiente orden: 
 
Fin:  Describe la importancia de los beneficios del proyecto a favor de los involucrados.  
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Propósito: Aquí se determina la necesidad a satisfacer de los involucrados a través de la 
implementación del proyecto.  
Componentes:  Aquí se analizan las acciones, pasos que deben darse o producirse con el proyecto 
para alcanzar su propósito. 
Actividades:  En esta sección se analiza cuáles fueron los insumos y tareas ejecutadas para para 
cumplir con los productos y servicios del proyecto. 
 
   TABLA 14-4: Matriz de marco lógico 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
  
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADOR 
PLANTEADO 
INDICADOR DE 
VERIFICACION 
EVALUACIÓN 
FIN 
Contribuir a 
mejorar los 
ingresos 
económicos de las 
familias que 
habitan en la   
Comunidad Angas, 
Parroquia Huigra 
Al finalizar el proyecto 
se incrementa en un 10% 
los ingresos económicos 
de las familias  
INDICADOR DE 
IMPACTO  
NEGATIVO: No 
se cumplió, los 
habitantes no han 
incrementado en 
nada sus ingresos. 
(Según la 
interpretación de 
los resultados de la 
encuesta aplicada 
a los habitantes de 
la parroquia 
Huigra) 
PROPÓSITO 
Posicionar como 
destino turístico a 
la Cascada Angas 
de la Comunidad 
Angas, Parroquia 
Huigra 
Al finalizar el proyecto 
se ha consolidado un 
producto turístico en la 
Comunidad Angas. 
INDICADOR DE 
EFECTO 
NEGATIVO: En 
virtud de que no se 
ha consolidado un 
producto turístico 
en la parroquia. 
 
(Conforme a la 
entrevista aplicada 
a los 
representantes de 
los GADS) 
COMPONENTES         
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1 
Construido y 
equipado un centro 
de servicios 
turísticos 
comunitarios en la 
Comunidad Angas 
Al término del primer   
año de ejecución del 
proyecto se dispone de 
un centro de servicio 
turístico comunitario 
construido y equipado en 
la Comunidad Angas 
INDICADOR DE 
PRODUCTOS. 
POSITIVO: Se 
evidencia la 
construcción de 
los senderos que 
dirigen a las 
cascadas 
NEGATIVO: No 
se realizó ningún 
proceso para el 
equipamiento del 
centro. 
(Conforme a la 
entrevista aplicada 
a los 
representantes de 
los GADS) 
NEGATIVO: La 
actual presidenta 
del GAD 
parroquial de 
Huigra indica que 
no conoce de la 
existencia de 
algún documento 
de respaldo de la 
construcción y 
adecuación del 
centro de servicio 
turístico en la 
Comunidad Angas 
En los archivos 
solo existe el acta 
de entrega 
recepción final de 
la construcción de 
la obra entre el 
contratista y el 
fiscalizador 
funcionario del 
GADPCH. 
46 
 
(Archivos que 
reposan en el 
GAD provincial y 
el sistema de 
compas públicas) 
. 
2 
Fortalecida las 
capacidades locales 
en la comunidad 
Angas  
Al término del primer   
año de ejecución del 
proyecto se dispone de 
10 personas capacitadas 
en la administración y 
operación turística en la 
comunidad de Angas 
INDICADOR DE 
PRODUCTOS. 
NEGATIVO: No 
se realizó ningún 
esfuerzo para 
preparar y 
capacitar a las 
personas en 
administración y 
operación turística 
en la comunidad 
de Angas. 
(Conforme a la 
entrevista aplicada 
a los 
representantes de 
los GADS) 
3 
Formulado y 
diseñado un Plan de 
Marketing y 
comercialización 
turística 
Al término del segundo    
año de ejecución del 
proyecto se dispone de 
un plan marketing y 
comercialización 
turística en la comunidad 
de Angas 
INDICADOR DE 
PRODUCTOS. 
NEGATIVO: No 
se realizó el Plan 
de marketing y 
comercialización 
turística en la 
comunidad de 
Angas. 
(Conforme a la 
entrevista aplicada 
a los 
representantes de 
los GADS) 
ACTIVIDADES         
1.1 
Construcción del 
centro turístico 
comunitario 46.930,0 COSTOS / INSUMOS 
POSITIVO: El 
Gobierno 
Provincial de 
Chimborazo, llevó 
a cabo un proceso 
de contratación 
pública para la 
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construcción del 
centro de turismo, 
que concluyó con 
el acta de entrega 
recepción final. 
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS 
Archivos que 
reposan en el 
GAD provincial y 
publicación en el 
portal de compras 
públicas) 
1.2 
Apoyo con mano 
de obra no 
calificada 2.797,5 COSTOS / INSUMOS 
POSITIVO: Para 
la construcción de 
y adecuación del 
centro se contó 
con la 
participación 
activa de los 
habitantes de la 
comunidad.  
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS) 
1.3 
Equipamiento del 
centro 9.017,8 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: Al 
revisar el portal de 
compras públicas 
no se encontró 
ningún proceso 
relacionado a este 
punto, situación 
que fue 
corroborada por la 
actual dirigente de 
la Junta Parroquial 
y los funcionares 
responsables del 
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proyecto del 
GAPCH.   
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS 
Archivos que 
reposan en el 
GAD provincial y 
el sistema de 
compas públicas) 
1.4 
Evaluación y 
seguimiento del 
componente 142,5 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
informe de 
seguimiento y 
evaluación de este 
producto, en 
virtud de que no 
realizó ninguna 
actividad 
relacionada a 
evaluación y 
seguimiento.  
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS) 
2.1 
Identificación de 
participantes 
142,5 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
registro de 
asistencia y 
participación a los 
talleres, en virtud 
de que no se 
desarrolló ningún 
proceso de 
capacitación.  
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS) 
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2.2 
Fortalecimiento 
organizacional  1.140,0 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
registro de 
asistencia y 
participación a los 
talleres, en virtud 
de que no se 
desarrolló ningún 
proceso de 
socialización y 
capacitación.  
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS) 
2.3 
Capacitación y 
asistencia técnica  10.800,0 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: Al 
revisar el portal de 
compras públicas 
no se encontró 
ningún proceso 
relacionado a este 
punto, situación 
que fue 
corroborada por la 
actual dirigente de 
la Junta Parroquial 
y los funcionares 
responsables del 
proyecto del 
GAPCH.   
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS 
Archivos que 
reposan en el 
GAD provincial y 
el sistema de 
compas públicas) 
2.4 
Organización de 
beneficiarios 
(Comité de gestión) 142,5 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
registro de 
conformación del 
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comité de gestión, 
en virtud de que 
no se desarrolló 
ningún proceso 
relacionado, 
situación que fue 
corroborada por la 
actual dirigente de 
la Junta Parroquial 
y los funcionares 
responsables del 
proyecto del 
GAPCH. 
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS) 
2.5 
Evaluación y 
seguimiento del 
componente 142,5 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
informe de 
seguimiento y 
evaluación de este 
producto, 
adicional a que no 
se ejecutó este 
proceso, no se 
realizó ningún 
seguimiento y 
retroalimentación 
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS).  
3.1 
Preparación de 
procesos 
precontractuales y 
contractuales para 
la contratación de 
los servicios de un 
técnico para la 
elaboración del 
Plan de Marketing 
y comercialización 48,3 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: Al 
revisar el portal de 
compras públicas 
no se encontró 
ningún proceso 
relacionado a este 
punto, situación 
que fue 
corroborada por la 
actual dirigente de 
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la Junta Parroquial 
y los funcionares 
responsables del 
proyecto del 
GAPCH. 
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS y el 
sistema de compas 
públicas) 
3.2 
Formulación y 
diseño del Plan de 
Marketing y 
comercialización 10.000,0 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: Al 
revisar el portal de 
compras públicas 
no se encontró 
ningún proceso 
relacionado a este 
punto, situación 
que fue 
corroborada por la 
actual dirigente de 
la Junta Parroquial 
y los funcionares 
responsables del 
proyecto del 
GAPCH. 
(Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS y el 
sistema de compas 
públicas) 
3.3 
Evaluación y 
seguimiento del 
componente 142,5 COSTOS / INSUMOS 
NEGATIVO: No 
existe ningún 
informe de 
seguimiento y 
evaluación de este 
producto, 
adicional a que no 
se ejecutó este 
proceso, no se 
realizó ningún 
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seguimiento y 
retroalimentación. 
Entrevista 
aplicada a los 
representantes de 
los GADS 
Archivos que 
reposan en el 
GAD provincial y 
el sistema de 
compas públicas 
 Elaborado por: Margoth Proaño   
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4.7. Establecimiento de indicadores bajo los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, y 
sostenibilidad del proyecto “Construcción del centro de servicios turísticos comunitarios 
cascada Angas en la parroquia Huigra”.  
 
TABLA 15-4. Interpretación de la matriz por indicadores. 
PERTINENCIA EFICACIA  EFICIENCIA SOSTENIBILIDAD 
Corresponde a la 
respuesta que debe 
dar el proyecto a las 
necesidades 
priorizadas por los 
beneficiarios 
Se encuentra 
relacionado con el 
nivel de 
funcionamiento y 
operación de las 
actividades y equipos 
entregados por el 
proyecto 
En función del 
tiempo empleado 
para la ejecución de 
las actividades y la 
obtención de los 
productos 
establecidos en la 
planificación del 
proyecto 
considerando 
aspectos de calidad y 
montos de inversión 
Establecido en 
función de las 
condiciones que 
mantienen la 
infraestructura y el 
equipamiento 
implementados a 
través del proyecto y 
las capacidades 
locales generadas por 
el mismo para 
garantizar su manejo 
adecuado en el largo 
plazo    
Fuente: Sonoda, H, 2012, 
Adaptado por: Margoth Proaño 
 
De acuerdo a la interpretación de la matriz de indicadores se plantea el establecimiento de la tabla 
de evaluación por criterios conforme a la información contenida en el marco lógico. 
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TABLA No. 16-4. Evaluación de indicadores por criterios  
 
CRITERIOS 
 
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
I 
 
N 
 
D 
 
I 
 
C 
 
A 
 
D 
 
O 
 
 
R 
 
 
E 
 
S 
% De habitantes que 
mejoraron su condición 
de vida, con la 
implementación del 
proyecto.  
% De 
Cumplimiento de la 
construcción del 
Centro turístico 
comunitario  
% de 
cumplimient
o del tiempo 
establecido 
para la 
construcción 
del centro 
turístico  
% de cumplimiento de la 
conformación de un comité de 
gestión y apoyo técnico 
conformado por representantes 
del GAD Provincial, GAD 
Parroquial y la Comunidad del 
Angas 
% de incremento de 
afluencia de turistas en la 
zona, con la 
implementación del 
proyecto? 
% De 
cumplimiento de 
equipamiento del 
centro turístico 
% de 
cumplimiento 
de la 
inversión 
realizada para 
la ejecución 
del proyecto 
Número de técnicos 
capacitados por el GAD 
provincial y el GAD 
parroquial, para dar 
continuidad al proyecto 
% de reducción de tasa de 
migración de los 
habitantes, gracias a la 
implementación del 
proyecto 
% de compromiso y 
aporte de la 
comunidad en la 
construcción del 
centro turístico 
  Número de guías turísticos 
comunitarios capacitados 
como aporte de continuidad del 
proyecto 
% de confianza de la 
comunidad respecto a la 
seguridad de la 
infraestructura de los 
senderos de la cascada, 
implementada con el 
proyecto. 
Número de 
personas 
capacitadas en la 
administración y 
operación turística 
en la comunidad de 
Angas 
  Número de convenios 
realizados en base a la 
articulación con otras 
instancias públicas y privadas 
presentes en la Parroquia, y/o 
aquellas que se vinculan 
directamente con el área 
turística y de formación.  
% familias que han 
mejorado su condición de 
vida en aspectos 
relacionados a 
educación, oportunidades 
de inserción laboral, 
creación de fuentes de 
% de ejecución del 
Plan de Marketing 
y comercialización 
turística 
  % de Implementación de un 
proceso de recolección de 
basura del centro urbano de 
Huigra hasta el sitio mismo del 
proyecto, para el tratamiento 
adecuado de la eliminación de 
desechos. 
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trabajo, incremento de 
ingresos económicos 
% de satisfacción de los 
habitantes respecto a 
gestión de las autoridades 
locales de la parroquia. 
Número de 
productos turísticos 
consolidados en 
beneficio de la 
comunidad.    
    
 Elaborado por: Margoth Proaño  
 
Para el establecimiento de los resultados de indicadores se tomó como insumo la información 
arrojada de la encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto, entrevistas realizadas a los 
representantes del Gobierno Provincial de Chimborazo y de la Junta parroquial de Huigra, de la 
observación y el apoyo de fuentes de información externa. 
 
4.7.1. Criterio de Pertinencia. 
 
Este criterio representa la respuesta a las necesidades priorizadas por los beneficiarios, como 
la determinación de la coherencia de los objetivos del proyecto con dichas necesidades.  
 
INDICADOR 1:  % de habitantes que mejoraron su condición de vida, con la implementación 
del proyecto.  
 
% mejor condición de vida=   Nro. habitantes mejoraron su condición de vida    x 100%                        
     Nro. de habitantes muestra * 100% 
 
Para la determinación de dicho indicador, se tomó los datos arrojados de la encuesta aplicada 
a los habitantes del cantón Huigra. Según el resultado de la siguiente representación: 
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Tabla 4-10: La implementación del proyecto, permitió mejorar la condición 
de vida de la población 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 3 1,2 1,2 1,2 
NO 241 98,8 98,8 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
Elaborado por:  Margoth Proaño. 
 
% mejor condición de vida=          3        x 100% 
          244 
Resultado del indicador: 
% habitantes mejoraron su condición de vida=   1,23% 
 
 
INDICADOR 2. = % de percepción de la población respecto al incremento de afluencia de 
turistas en la zona, con la implementación del proyecto.  
 
% de incremento de turistas zona=      % de percepción positiva de incremento        x 100% 
  Nro. de habitantes muestra   
 
Para la determinación de dicho indicador, se tomó los datos arrojados de la encuesta aplicada a 
los habitantes del cantón Huigra. Según el resultado de la siguiente representación: 
 
Tabla 12-4: Incremento de turistas en la zona  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
 
Si 
No 
0 
244 
0 
100,0 
Elaborado por: Margoth Proaño 
    
% de incremento de turistas zona=          0     x 100% 
          244   
Resultado del indicador: 
% de percepción de incremento de afluencia de turistas en la zona = 0% 
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INDICADOR 3.: % de confianza de la comunidad respecto a la seguridad de la infraestructura 
de los senderos de la cascada, con la implementación del proyecto. 
 
% de seguridad de la infraestructura=    Percepción positiva de la comunidad 
                                                           Nro. de habitantes muestra                     x 100%. 
 
Para la determinación de dicho indicador, se tomó los datos arrojados de la encuesta aplicada a 
los habitantes del cantón Huigra. Según el resultado de la siguiente representación: 
 
Tabla 4-13:  Infraestructura segura que brinde confianza a los habitantes y turistas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 77 31,6 
No 167 68,4 
Total 244 100,0 
Elaborado Por: Margoth Proaño. 
 
% de seguridad de la infraestructura =  77  x 100%   
         244 
 
Resultado del indicador: 
% de confianza de la comunidad respecto a la seguridad de la 
infraestructura de los senderos de la cascada = 31,56% 
 
4.7.2. Criterio de Eficacia 
 
Este criterio se define como la interpretación del nivel de funcionamiento y operación de las 
actividades y equipos entregados por el proyecto, así como la medida en que se lograron o se 
espera lograr los objetivos del proyecto. 
 
Para ello se realizó un análisis de los objetivos del proyecto y en la interpretación de los 
resultados de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Huigra. 
 
En este contexto se analizarán los respectivos indicadores por cada objetivo del proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Posicionar como destino turístico a la Cascada Angas de la Comunidad Angas, Parroquia 
Huigra, Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo. 
 
INDICADOR G1. Al finalizar el proyecto se incrementa en un 10% los ingresos económicos 
de las familias. 
 
% de incremento de los ingresos económicos =    Ingreso esperado incremento 
     Ingreso promedio población        x 100 %. 
 
De acuerdo a los datos de la línea de base del proyecto inicial, se obtuvo que el ingreso 
promedio de los habitantes de la parroquia es de $264 USD mensuales. Es decir que el 
promedio de ingreso mensual de los habitantes del cantón con la implementación del proyecto 
al incrementarse debería llegar a $290,40. 
 
Para la determinación de dicho indicador, se tomó los datos arrojados de la encuesta aplicada 
a los habitantes del cantón Huigra. Según el resultado de la siguiente representación: 
 
 
Tabla 8-4 Ingreso económico actual 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos de $ 0 a $ 250 171 70,1 70,1 70,1 
de $ 251 a $ 500 62 25,4 25,4 95,5 
de $ 501 a $750 7 2,9 2,9 98,4 
de $751 en adelante 4 1,6 1,6 100,0 
Total 244 100,0 100,0  
 
% de incremento de los ingresos económicos=   62      -1 
       171      x100% 
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Resultado del indicador: 
% de incremento de los ingresos económicos de las familias = (63%) 
 
Lo que indica que los ingresos de la población en lugar de producirse un incremento se ha 
producido un decremento del 63%. 
 
INDICADOR G2. Al finalizar el proyecto se ha consolidado un producto turístico en la 
Comunidad Angas. 
 
% de consolidación productos turísticos=    número de productos consolidados   x 100%. 
            meta proyecto  
 
% de consolidación productos turísticos=     0   x 100% 
         1 
Resultado del indicador: 
 
% de consolidación de productos turísticos = 0% 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
OBJETIVO E1. Construir y equipar un centro de servicio turístico Comunitario en la Cascada 
Angas. 
INDICADOR E.1. Al término del primer año de ejecución del proyecto se dispone de un centro 
de servicios turísticos comunitarios construido y equipado en la Comunidad Angas. 
INDICADOR E.1.1.  % De Cumplimiento de la construcción del Centro turístico comunitario 
 
Una vez revisados los documentos y anexos que reposan en los archivos del Gobierno Provincial 
de Chimborazo y en el portal de compras públicas el Proceso de Menor Cuantía   PMC-GADPCH-
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009-2012, “Construcción del Centro turístico cascadas Angas”, se presentan los siguientes 
resultados. 
 
Con el método de observación se determina según el acta de entrega recepción que la obra fue 
concluida en su totalidad en beneficio de la comunidad.  
 
Un aspecto negativo es la no existencia de algún documento que justifique la entrega de esta 
importante obra por parte del Gobierno Provincial de Chimborazo a las autoridades de la Junta 
Parroquial de Huigra. 
 
En este marco el indicador quedaría de la siguiente manera 
 
% de construcción del Centro turístico =           % de construcción  x 100% 
    obra terminada  
     
% de construcción del Centro turístico =  100  x100 
      100 
Resultado del indicador: 
% de cumplimiento de la construcción del Centro turístico comunitarios = 100% 
 
INDICADOR E.1.2: % de cumplimiento de equipamiento del centro turístico 
Para el análisis de este indicador nos basamos en lo establecido en el proyecto, que indica que 
una vez construido el centro es necesario equipar el mismo con el siguiente detalle:  
DETALLE CANTIDAD 
Televisor LED de 42”. 1 
DVD  1 
Refrigerador   1 
Cocina  1 
Enfriador   1 
Mini componente 1 
Mueble para equipo  1 
61 
 
Computadora 1 
Proyector 1 
Estación de trabajo 1 
TOTAL 10  
  
 
Con la información obtenida de las técnicas de recolección de información y en base a la revisión 
del portal de compras públicas no se obtuvo ningún resultado de algún proceso de contratación 
ejecutado por el GAD provincial y la Junta parroquial respecto a este concepto.  
 
% De Cumplimiento de equipamiento del Centro turístico = % de equipamiento / 
equipamiento total* 100 
 
% De Cumplimiento de equipamiento Centro turístico =         0        x 100% 
                                                                                                      100 
 
Resultado del indicador: 
 
% de cumplimiento de equipamiento del Centro turístico comunitarios = 0% 
 
 
OBJETIVO E.2.  Fortalecer la capacidad local a través de un programa de capacitación y 
asistencia técnica. 
INDICADOR E2.1:  Al término del primer   año de ejecución del proyecto se dispone de 10 
personas capacitadas en la administración y operación turística en la comunidad de Angas. 
% de personal capacitado =   total de personas capacitadas  x 100% 
    meta establecida en el proyecto 
 
% de personal capacitado =   0 x 100% 
    10 
Resultado del indicador: 
 
62 
 
% de cumplimiento de personal capacitado en la administración y operación 
turística = 0% 
 
OBJETIVO E3. Formular y diseñar un Plan de Marketing y comercialización turística. 
INDICADOR E.3.1. Al término del segundo año de ejecución del proyecto se dispondrá de un 
plan marketing y comercialización turística en la comunidad de Angas 
 
 % de ejecución del Plan de Marketing y comercialización turística 
 
Una vez revisada la documentación de archivo y conforme a los resultados de la entrevista, así 
como la revisión del portal de compras públicas respecto a la ejecución del referido proceso no 
se encontró ningún resultado, lo que evidencia que no se realizó ningún trámite al respecto. 
 
% de ejecución del Plan de Marketing turístico=    % de avance del Plan  
                                                                                       Plan de Marketing concluido        x100%. 
 
% de ejecución del Plan de Marketing turístico=          0%   * 100%  
       100%. 
 
Resultado del indicador: 
 
% de ejecución del Plan de Marketing y comercialización turística en la 
comunidad de Angas= 0% 
 
 
4.7.3. Criterio de Eficiencia.  
 
Para la determinación de este criterio se debe considerar el tiempo empleado para la ejecución  
de las actividades y la obtención de los productos establecidos en la planificación del proyecto 
considerando aspectos de calidad y montos de inversión.  
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Para ello se analizó la ejecución de las actividades para el cumplimiento de los componentes del  
proyecto:  
 
COMPONENTE 1.   Construido y equipado un centro de servicios turísticos comunitarios en  
la Comunidad Angas. 
 
ACTIVIDAD 1. 
ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 
(USD) MEDIOS DE VERIFICACION 
Construcción del centro turístico 
comunitario 46.930,0 
Informes de fiscalización, 
Planos 
.            
   INDICADOR EF.1 % de cumplimiento de la inversión realizada para la ejecución 
del proyecto.  
 
Para el análisis de este indicador, nos basamos en la información disponible en los archivos 
del Gobierno Provincial de Chimborazo y en la documentación publicada en el portal de 
compras públicas respecto al proceso referente: MENOR CUANTIA PMC-GADPC-009-
012, del cual se desprende la siguiente información:   
 
OBJETO DEL CONTRATO:  “Construcción de senderos turísticos cascadas Angas 
Parroquia Huigra – cantón Alausí.   
PRECIO DEL CONTRATO:  $ 39.566,65 
PLAZO DEL CONTRATO:  60 días a partir de la entrega del anticipo:  
FECHA ENTREGA ANTICIPO 02 de mayo de 2012. 
FECHA ENTREGA OBRA:  02 de junio de 2012.  
FECHA REAL DE ENTREGA 06 de septiembre de 2012. 
MOTIVO RETRAZO ENTREGA Pedido del contratista debido a consecuencias del clima 
como lluvias y otros. 
INVERSIÓN PREVISTA EN EL POYECTO:   46.930,0  100% 
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PROYECTO: $ 39.566,65  84% 
 
% de cumplimiento de la inversión=   % inversión ejecutada       x 100%  
% inversión prevista 
            
% de cumplimiento de la inversión=        84           x 100%  
   100 
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Resultado del indicador:   
% de cumplimiento de la inversión realizada para la ejecución del proyecto. =84% 
 
Este resultado es positivo en virtud de que la inversión final del proyecto es menor a la proyectada, 
lo que indica un ahorro del 16%. 
 
INDICADOR EF.2: % de cumplimiento del tiempo establecido para la construcción del 
centro turístico. 
 
% tiempo para la construcción del centro turístico=   Nro.  días reales de entrega 
         Nro. días previstos entrega    x 100% 
 
 
% de cumplimiento del tiempo para la construcción = 156  x 100% 
          60 
 
Resultado del indicador:   
% de cumplimiento del tiempo establecido para la construcción del centro turístico =260% 
 
% de cumplimiento del tiempo para la construcción= 260% 
 
Cuya interpretación indica que existe un incumplimiento del 160%, por el incremento de los 96 
días a los previstos en el inicio del contrato. 
 
Eficiencia financiera. 
 
La finalidad de la evaluación de la eficiencia financiera determina la posibilidad en que los    
ingresos producto de la ejecución del ´proyecto cubran en alguna proporción la inversión inicial, 
gastos operativos y en especial gastos por mantenimiento, lo cual contribuirá a la sostenibilidad 
del proyecto durante el tiempo. 
 
En este contexto dentro del proyecto “Construcción del Centro de Servicios turísticos 
Comunitarios Cascada Angas en la Parroquia Huigra, Cantón Alausí, provincia de Chimborazo” 
se planteó el establecimiento de los siguientes indicadores financieros: 
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INDICADOR 4S= Valor Actual Neto VAN $ 9.140,18. 
INDICADOR 5S=   Tasa Interna de Retorno TIR  20%. 
INDICADOR 6S= Relación Costo Beneficio 1,14 
 
Los mismos que no se pueden evaluar debido a que no se ejecutó en el proyecto previsto en su 
planteamiento.  
 
4.7.4. Criterio de Sostenibilidad.  
 
Este criterio es establecido en función de las condiciones que mantienen la infraestructura y el 
equipamiento implementados a través del proyecto y las capacidades locales generadas por el 
mismo para garantizar su manejo adecuado en el largo plazo    
 
Para el análisis de este criterio se consideró lo establecido en el Proyecto en la parte pertinente al 
análisis de sostenibilidad del impacto ambiental y de riesgos, que indica que la construcción se 
ubica dentro de un área ya intervenida por lo que ésta causará un impacto mínimo en dicha zona, 
por lo que se consideró la no realización de un estudio de impacto ambiental, sino más bien 
ampliar el proceso de recolección de basura del centro urbano de Huigra, hasta el sitio mismo del 
proyecto; a fin de causar el mínimo impacto ambiental que pudiera causar la eliminación de 
desechos, al exponerlos a cielo abierto 
Por ello se planteó la medición del siguiente indicador. 
 
INDICADOR 1S.  % de Cumplimiento de la implementación de un proceso de recolección 
de basura 
 
Implementación proceso de recolección de basura =        % de implementación 
     % total de implementación    x 100. 
 
 
Implementación proceso de recolección de basura =    0% 
 100 %      X 100% 
 
Resultado del indicador:   
% Cumplimiento de la implementación de un proceso de recolección de basura: 0% 
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Respecto a la sostenibilidad social del proyecto, se ha definido algunos parámetros que 
contribuirán para garantizar su manejo adecuado en el largo plazo    
Para ello se ha determinado la conformación de un comité de gestión y apoyo técnico de 
representantes del GAD Provincial, GAD Parroquial y la Comunidad de la parroquia Angas 
durante el primer año del proyecto, a fin de garantizar el desarrollo de capacidades locales y 
liderazgo en la comunidad. 
INDICADOR 2S. % Conformación de un comité de gestión y apoyo técnico 
% Conformación del comité de gestión y apoyo técnico=   Avance de conformación                                                                      
                Total, de conformación x 100% 
 
% Conformación del comité de gestión y apoyo técnico=  0         x100%                                                           
                  100  
   
Resultado del indicador: 
   
% de cumplimiento de la conformación de un comité de gestión y apoyo técnico= 
0% 
           
 
Toda inversión realizada en un proyecto debe ser justificada en el tiempo y en su utilidad, con la 
finalidad de garantizar una sostenibilidad a través del tiempo, en este contexto la importancia de 
que dentro del planteamiento del proyecto se establezca claramente una estrategia de 
mantenimiento, en este marco se ha plateado la medición del siguiente indicador. 
 
 
INDICADOR 3S.  Cumplimiento de la política de mantenimiento del centro turístico Angas. 
                                                                                Avance de política mantenimiento       x100%                                                                
% de mantenimiento centro turístico Angas =   Total política de mantenimiento 
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          0%  x 100%  
% de mantenimiento del centro turístico Angas =       100% 
 
Resultado del indicador:   
 
% de cumplimiento de la política de mantenimiento del centro turístico Angas = 0% 
           
4.8. Evaluación general del proyecto. 
 
En virtud de que se realizó un análisis de los resultados obtenidos después de la implementación 
del proyecto “Construcción del Centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la 
Parroquia Huigra”, es necesario emitir un criterio respecto a la evaluación general del proyecto. 
 
Para ello se presenta el análisis de indicadores por criterios, a los cuales se los aplicó una tabla de 
calificación con su respectiva descripción. 
 
Tabla 17-4: Calificación de criterios y su equivalencia. 
% INDICADOR DE 
EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 
DE LOS 
CRITERIOS  
DESCRIPCIÓN 
81% al 100% o %mayor 5 Totalmente / Muy satisfactorio / Totalmente de 
acuerdo / Alto / Excelente 
61% al 80%   4 En gran proporción / Satisfactorio /Parcialmente 
de acuerdo/ Medio Alto / Bueno 
41% al 60% 3 Medianamente / Aceptable / Medianamente de 
acuerdo o en desacuerdo / Medio / Regular 
21% al 40%               2 
 
En poca proporción / En deficiente / 
Parcialmente en desacuerdo / Medio bajo / Con 
problemas 
1% al 20% 1 En nula o casi nula proporción / Muy deficiente/ 
Totalmente en desacuerdo / Bajo / Débil 
Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 2010 
Elaborado por: Margoth Proaño 
Bajo estos parámetros de calificación se analizará cada uno de los indicadores, asignándoles 
parámetros de calificación. 
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TABLA 18-4. Evaluación de indicadores por criterios  
 
Elaborado Por: Margoth Proaño. 
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Indicadores de Evaluación 
M
u
y
 S
at
is
fa
ct
o
ri
o
S
at
is
fa
ct
o
ri
o
R
eg
u
la
r
D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 S
at
is
fa
ct
o
ri
o
S
at
is
fa
ct
o
ri
o
R
eg
u
la
r
D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 S
at
is
fa
ct
o
ri
o
S
at
is
fa
ct
o
ri
o
R
eg
u
la
r
D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 S
at
is
fa
ct
o
ri
o
S
at
is
fa
ct
o
ri
o
R
eg
u
la
r
D
ef
ic
ie
n
te
M
u
y
 D
ef
ic
ie
n
te
% De habitantes que mejoraron su 
condición de vida, con la 
implementación del proyecto. 1
% de percepción de la población 
respecto al incremento de afluencia 
de turistas en la zona, con la 
implementación del proyecto? 1
% de confianza de la comunidad 
respecto a la seguridad  de la 
infraestructura de los senderos de 
la cascada,  implementada con el 
proyecto.  2
% de incremento de los ingresos 
económicos de las familias 1
% cumplimiento de consolidación 
de productos turísticos en beneficio 
de la comunidad 1
% De Cumplimiento de la 
construcción del Centro turistico 
comunitario 5
% De cumplimiento de 
equipamiento del centro turistico 1
% de cumplimiento de personal 
capacitado en la administración y 
operación turística en la comunidad 
de Angas 1
% de ejecución del Plan de 
Marketing y comercialización 
turistica 1
% de cumplimiento del tiempo 
establecido para la construcción del 
centro turistico 4
%  de cumplimiento de la 
conformación de un comité de 
gestión y apoyo técnico conformado 
por representantes del GAD 
Provincial, GAD Parroquial y la 
Comunidad del Angas 1
% de cumplimiento de la política de 
mantenimiento del centro turístico 
Angas. 1
Económico
% de cumplimiento de la inversión 
realizada para la ejecución del 
proyecto 3
Valor Actual Neto VAN 1
Tasa Interna de Retorno (TIR) 1
Relación Costo Beneficio 1
Ambiental
% deCumplimiento de la 
implementación de un proceso de 
recolección de basura del centro 
urbano de Huigra hasta el sitio 
mismo del proyecto, para el 
tratamiento adecuado de la 
eliminación de desechos. 1
SUBTOTAL 0 0 0 2 2 5 0 0 0 5 0 4 3 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 1 1,7 2 1
PORCENTAJE 20% 34% 40% 20%
Criterios de Evaluación  
Social
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenabilidad
69 
 
4.8.1. Evaluación de Criterio de Pertinencia. 
 
       TABLA No. 19-4. Evaluación de indicadores - Criterio de pertinencia. 
Indicador Porcentaje 
Habitantes que mejoraron su condición de vida, con la 
implementación del proyecto 
1,2% 
Percepción de la población respecto al incremento de 
afluencia de turistas en la zona, con la implementación 
del proyecto 
0% 
Confianza de la comunidad respecto a la seguridad de 
la infraestructura de los senderos de la cascada, con la 
implementación del proyecto 
31,60% 
          Elaborado por: Margoth Proaño 
 
Conforme al análisis de las diferentes variables, se determina que la pertinencia del proyecto 
alcanza apenas un porcentaje del 20%, dentro de la tabla de equivalencia y resultados la 
interpretación de esto lo arroja dentro de este rango “En nula o casi nula proporción / Muy 
deficiente/ Totalmente en desacuerdo / Bajo / Débil”,  esto responde a la evaluación de los 
indicadores del criterio de pertinencia que se refieren la satisfacción de las necesidades prioritarias 
de la  población, en donde se aprecia que los habitantes de la población con  la ejecución del 
proyecto no han mejorado su calidad de vida, no se logró el incremento de los turistas que visitan 
el cantón y el centro turístico en especial; y la percepción de la población respecto a la seguridad 
que brinda la infraestructura del centro apenas alcanza un 31%. 
Una de las competencias del Gobierno provincial es el eje turístico por lo cual se destinan recursos 
para la creación de proyectos que permitan mejorar la condición de vida de los beneficiarios. Por 
esta razón la inversión realizada para la construcción del centro turístico se basó en los planos 
iniciales con la finalidad de brindar la seguridad a los habitantes y turistas que visiten los senderos, 
existe una mínima percepción de la población que considera como segura la infraestructura de los 
senderos de las cascadas Angas, en virtud de que no se han adoptado políticas respecto a seguridad 
de las personas que visitan al centro en cuanto a reducir la delincuencia.  
Adicional a esta inseguridad se suma las afectaciones del clima que cuando se presentan las 
constantes lluvias, estos senderos son inaccesibles y sus instalaciones no brindan ninguna 
alternativa de seguridad.  
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4.8.2. Evaluación de Criterio de Eficacia. 
 
                     TABLA 20-4. Evaluación de indicadores - Criterio de Eficacia. 
Indicador Porcentaje 
Al finalizar el proyecto se incrementa en un 
10% los ingresos económicos de las familias. 
-1,52% 
Al finalizar el proyecto se ha consolidado un 
producto turístico en la Comunidad Angas. 
0% 
% De Cumplimiento de la construcción del 
Centro turístico comunitario 
100% 
% De Cumplimiento de equipamiento del 
Centro turístico 
0% 
:  Al término del primer   año de ejecución del 
proyecto se dispone de 10 personas 
capacitadas en la administración y operación 
turística en la comunidad de Angas 
0% 
Al término del segundo    año de ejecución del 
proyecto se dispone de un plan marketing y 
comercialización turística en la comunidad de 
Angas 
0% 
        Elaborado por: Margoth Proaño 
 
Criterio de eficacia Conforme al análisis de las diferentes variables, se determina que la eficacia 
del proyecto alcanza apenas un porcentaje del 34%, dentro de la tabla de equivalencia y resultados 
la interpretación de esto lo arroja dentro del rango “ En poca proporción / En deficiente / 
Parcialmente en desacuerdo / Medio bajo / Con problemas”,  esto responde a la evaluación de 
los indicadores del criterio de eficiencia puesto que no se consiguió el logro total de los productos 
planteados en el proyecto. 
Si bien se cumplió con la construcción del Centro turístico comunitario, no se lograron los 
resultados esperados que contribuyan al crecimiento en los ingresos de los habitantes de la 
población, debido a que el proyecto se encuentra incompleto en razón de que no se realizó el 
equipamiento del centro, no se consolidó ningún producto turístico y no se capacitó ni preparó a 
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ninguna persona en administración y operación turística en el cantón. El tema más importante que 
no se ejecutó fue el Plan de Marketing y comercialización turística en la comunidad Angas. 
Estos inconvenientes se dieron a que en un inicio no se detectaron las principales necesidades del 
cantón, y falta de compromiso por parte de las autoridades de turno en brindarle el seguimiento 
necesario al proyecto. 
4.8.3. Evaluación de Criterio de Eficiencia. 
 
                         TABLA 21-4. Evaluación de indicadores - Criterio de eficiencia 
Indicador Porcentaje 
% de cumplimiento de la 
inversión realizada para la 
ejecución del proyecto.  
 
84%, ahorro del 16% 
% de cumplimiento del 
tiempo establecido para la 
construcción del centro 
turístico. 
260% incumplimiento del 
160% 
                                   Elaborado por: Margoth Proaño 
 
Conforme al análisis de las diferentes variables, se determina que la eficiencia del proyecto 
alcanza apenas un porcentaje del 40%, dentro de la tabla de equivalencia y resultados la 
interpretación de esto lo arroja dentro del rango “En poca proporción / En deficiente / 
Parcialmente en desacuerdo / Medio bajo / Con problemas”,  esto responde a la evaluación de 
los indicadores del criterio de eficiencia respecto al cumplimiento  de la inversión realizada para 
la ejecución del proyecto  puesto que del presupuesto planificado 100%  solo se ejecutó el 84% 
esto se debe a que no se realizó ninguna otra inversión para equipar el centro o su mantenimiento. 
Respecto al cumplimiento del tiempo establecido para la construcción del centro turístico, 
presenta un retraso del 160% en virtud de las inclemencias del clima que retrasaron la entrega 
oportuna. 
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4.8.4. Evaluación de Criterio de Sostenibilidad. 
 
                       TABLA 22-4. Evaluación de indicadores - Criterio de sostenibilidad 
Indicador Porcentaje 
Implementación de un proceso de 
recolección de basura del centro 
urbano de Huigra hasta el sitio 
mismo del proyecto, para el 
tratamiento adecuado de la 
eliminación de desechos. 
 
0% 
Formación de un comité de gestión 
y apoyo técnico durante el primer 
año del proyecto, a fin de 
garantizar el desarrollo de 
capacidades locales y liderazgo en 
la comunidad  
0% 
Cumplimiento de la política de 
mantenimiento del centro turístico 
Angas 
0% 
Valor Actual Neto VAN $ 
9.140,18 
No se aplicó 
Tasa Interna de Retorno (TIR  
20%. 
No se aplicó 
Relación Costo Beneficio 1,14 No se aplicó 
                             Elaborado por: Margoth Proaño 
 
Conforme al análisis de las diferentes variables, se determina que la sostenibilidad del proyecto 
alcanza apenas un porcentaje del 20%, dentro de la tabla de equivalencia y resultados la 
interpretación de esto lo arroja dentro del rango “En nula o casi nula proporción / Muy 
deficiente/ Totalmente en desacuerdo / Bajo / Débil”,  esto responde a la evaluación de los 
indicadores del criterio de sostenibilidad debido a que no se implementó un proceso de 
recolección de basura del centro urbano de Huigra hasta el sitio mismo del proyecto, para el 
tratamiento adecuado de la eliminación de desechos. 
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Adicional a esto no se conformó un comité de gestión y apoyo técnico para garantizar el desarrollo 
de capacidades locales y liderazgo en la comunidad, tampoco se implementó una política de 
mantenimiento del centro turístico.  
Respecto a la interpretación y evaluación de los indicadores de sostenibilidad financiera no arroja 
ningún resultado en virtud de que el proyecto no tuvo un seguimiento, ya que concluyó con la 
construcción de los senderos turísticos, sin el seguimiento respectivo para su mantenimiento y 
operatividad. La generación de recursos económicos se había previsto desde el cobro de ingreso 
a los turistas hasta la comercialización de platos típicos a los visitantes al centro turístico, pero la 
falta de gestión de las autoridades de turno no ha permitido la consecución de los objetivos. 
En resumen, se presenta una gráfica en donde se determina la evaluación de criterios: 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 12-4: Resumen evaluación por criterios 
Elaborado por: Margoth Proaño 2019 
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4.9. Comprobación de hipótesis 
En todo trabajo investigativo, es necesario someter a comprobación la hipótesis planteada al inicio 
de la investigación, según Ñaupas & otros (2014) “esta tarea es la que hace distinto al 
conocimiento científico de los otros tipos de conocimientos (…) recolectar datos de la realidad 
para disponer de evidencia empírica que confirme o contradiga la hipótesis planteada”. 
En este caso, se procederá de acuerdo al procedimiento recomendado por Anderson & otros 
(2008): 
Paso 1: Formulación de la hipótesis estadística 
Partiendo de la hipótesis de trabajo planteada “Si se realiza la evaluación ex post bajo los criterios 
de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad, al proyecto “Construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo” se podrá determinar los efectos positivos y negativos producidos en 
las personas hogares e instituciones y la propuesta de un plan de mejoramiento continuo”, se 
puede observar que al comparar con la Tabla 18-4 Evaluación de indicadores por criterios, 
elaborada en base a los resultados que arrojó la aplicación de indicadores a la información 
levantada con las distintas técnicas de investigación, que la hipótesis estadística gira en torno a 
demostrar que los grupos de indicadores de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad 
generaron algún efecto (positivo o negativo) en los beneficiarios, tomando como media de 
referencia la calificación de 31: 
• Hipótesis nula (H0): Los grupos de indicadores de pertinencia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad NO generaron algún efecto (positivo o negativo) en los beneficiarios. 
• Hipótesis alternativa (H1): Los grupos de indicadores de pertinencia, efectividad, eficiencia 
y sostenibilidad generaron algún efecto (positivo o negativo) en los beneficiarios. 
𝐻0: 𝜇 = 3 
𝐻1: 𝜇 ≠ 3 
Paso 2: Establecimiento del nivel de significancia (σ) 
El nivel de significancia con el que se trabajará depende directamente del riesgo de cometer los 2 
tipos de errores: 
 
1 Tomando de base la calificación utilizada para valorar los indicadores de pertinencia, efectividad, 
eficiencia y sostenibilidad, según la Tabla 18-4 Evaluación de indicadores por criterios, en donde 3 
representa el punto medio “Regular” que denota un efecto nulo (ni satisfactorio, ni deficiente). 
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• Error Tipo 1: probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera.  
• Error Tipo 2: probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. 
Para disminuir este riesgo, se debe escoger un nivel de significancia, y no hay un nivel que se 
aplique a todos los estudios que implican muestreo. La decisión está en usar el nivel 0.05, el nivel 
0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Tradicionalmente se relaciona el nivel 0.05 para 
estudios de ciencias sociales, el 0.01 para control de calidad y el 0.10 para encuesta políticas.  
En este caso se trabajará con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, un nivel de significancia 
del 0.05 porque se trata de un estudio para ciencias sociales.  
𝜎 = 0.05 
Paso 3: Selección de la prueba estadística  
La selección de la prueba estadística a utilizar depende de varios factores como el tamaño de la 
muestra, la cantidad de variables, el tipo de variable (nominal, ordinal o numérica), el tipo de 
estudio (transversal o longitudinal), la relación de las muestras, etc.  
Para facilitar este proceso Anderson, Sweeney, & Williams (2008) proponen el siguiente cuadro 
de doble entrada para sellecionar la prueba estadísitca más adecuada: 
Tabla 23 -4 Tabla de selección de la prueba estadística 
Variable aleatoria 
 
Variable fija 
Pruebas no paramétricas 
Pruebas 
paramétricas 
Nominal 
dicotómica 
Nominal 
politómica 
Ordinal Numérica 
Estudio 
transversal 
(muestras 
independientes) 
1 grupo 
X2 bondad de 
ajuste 
(binomial) 
X2 bondad de 
ajuste 
X2 bondad 
de ajuste 
T student    
(una muestra) 
2 grupos 
X2 bondad de 
ajuste (test de 
fisher) 
X2 de 
homogeneidad 
U Mann-
Withney 
T student   
(muestras 
independientes) 
Más de 2 
grupos 
X2 bondad de 
ajuste 
X2 bondad de 
ajuste 
H Kruskal-
Wallis 
Anova con 
factor 
(intersujetos) 
Estudio 
longitudinal 
(muestras 
relacionadas) 
2 medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 
T student   
(muestras 
relacionadas) 
Más de 2 
medidas 
Q de Cochran Q de Cochran Friedman 
Anova para 
medias 
repetidas 
Fuente: Estadística para Administración y Economía (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008) 
Observando las características de las variables de estudio, se optó por trabajar con la prueba 
estadística paramétrica T student para una muestra debido a: 
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• Se trata de un estudio transversal realizado a un solo grupo de beneficiarios. 
• Al parametrizar (valorar) los indicadores de evaluación en una escala entre 1 y 5, se convirtió 
la variable original cualitativa en una variable cuantitativa (numérica), por lo tanto, 
paramétrica. 
Paso 4: Regla de decisión 
Según la teoría de la prueba estadística se somete a comprobación la hipótesis nula (H0), por lo 
tanto, el criterio de decisión va en función del nivel de significancia de la hipótesis nula: 
• Si P > 0.05: Aceptar H0 
• Si P ≤ 0.05: Rechazar H0 
Paso 5: Cálculo del valor del estadístico 
La fórmula para la prueba T student de una muestra es: 
𝑡 =
?̅? − 𝜇0
𝑠 √𝑛⁄
 
Donde: 
• t estadístico calculado de t student;  
• ?̅? media muestral 
• 𝜇0 media poblacional 
• 𝑠 desviación estándar de la muestra 
• 𝑛 tamaño de la muestra 
A continuación, se presentan los resultados del estadístico para cada criterio de evaluación, 
procesados en SPSS: 
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Tabla 24-4 Estadísticas para una muestra 
 N Media Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
Pertinencia 3 1.33 .577 .333 
Eficacia 6 1.67 1.633 .667 
Eficiencia 5 1.40 .894 .400 
Sostenibilidad 3 1.00 .000a .000 
a. t no se puede calcular porque la desviación estándar es 0. 
Prueba para una muestra    Valor de prueba = 3         
 
95% de intervalo de confianza de la diferencia 
T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
 
Inferior Superior 
Pertinencia -5.000 2 .038 -1.667 -3.10 -.23 
Eficacia -2.000 5 .102 -1.333 -3.05 .38 
Eficiencia -4.000 4 .016 -1.600 -2.71 -.49 
Fuente: Encuesta aplicada procesada en SPSS 
Realizado por: Margoth  Proaño  
                                              
 
Gráfico 13-4 T-student (Pertinencia) 
Fuente: GeoGecbra clasic 5 
   
 
 
 
 
 
Zona de aceptación H0 
Zona de aceptación H0 
Zo
na
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e 
re
ch
az
o 
H 0
 
Zona de rechazo H
0 
t = 4.983 (0.038) 
tc = ± 4.303 (0.05) 
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                              Gráfico 14-4 T-student (Eficacia) 
     Fuente: GeoGecbra clasic 5 
 
 
 
   
 
    Gráfico 15-4. T-student (Eficiencia) 
                                    Fuente: GeoGecbra clasic 5 
 
Paso 6: Toma de decisión y conclusión 
Utilizando la regla de decisión (Si P > 0.05: Aceptar H0), en este caso el valor de P (significancia) 
para los 3 criterios expuestos son: Pertinencia 0.038, Eficacia 0.102 y Eficiencia 0.016; de lo que 
Zona de aceptación H0 
Zona de aceptación H0 
Zo
na
 d
e 
re
ch
az
o 
H 0
 
Zona de rechazo H
0 
t = 2.505 (0.102) 
tc = ± 2.571 (0.05) 
Zona de aceptación H0 Zona de aceptación H0 
Zo
na
 d
e 
re
ch
az
o 
H 0
 
Zona de rechazo H
0 
t = 3.502 (0.038) 
tc = ± 2.776 (0.05) 
79 
 
se concluye, que el proyecto ha generado algún efecto (positivo o negativo) en los beneficiarios 
desde el punto de vista de Pertinencia y Eficiencia; mientras que en criterios de Eficacia el 
proyecto no ha generado algún efecto (positivo o negativo) en los beneficiarios. 
En este aspecto cabe sumar al análisis, si tales efectos, en el caso de pertinencia y eficiencia, 
fueron positivos o negativos, al observar las medias de estos criterios se puede deducir que en 
ambos casos están por debajo de la media poblacional o punto de referencia utilizado (3) por lo 
que se concluye que el proyecto generó efectos más negativos que positivos en los beneficiarios 
en términos de pertinencia y efectividad. 
En el caso del criterio de sostenibilidad, al no identificar una desviación estándar no se puede 
tener el estadístico t, no obstante, al observar la media (1) que está por debajo del punto de 
referencia (3) en todo caso se puede concluir que el proyecto generó efectos negativos en este 
aspecto en los beneficiarios. 
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CAPÍTULO V  
5. PROPUESTA  
MATRIZ DE PROPUESTA DE MEJORA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
CRITERIO FINALIDAD AMBITO ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
PERTINENCIA   
Garantizar una respuesta 
positiva a las necesidades 
priorizadas por los 
beneficiarios 
SOCIAL   
Realizar actividades que permitan mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del cantón. 
Reunión con 
los habitantes 
con la finalidad 
de conocer la 
verdadera 
problemática 
de la parroquia 
y empezar a 
trabajar en 
estrategias de 
mejora 
continua   
a) Autoridades del 
GAD parroquial                                                                                              
b) Habitantes de la 
parroquia                             
Desarrollar actividades que permitan incrementar la 
afluencia de turistas en la zona. 
Convenios con 
el Ministerio de 
Turismo con la 
finalidad de la 
implementació
n de un 
proyecto de 
fomento al 
turismo a la 
parroquia, 
aprovechando 
la presencia del 
tren crucero 
a) Autoridades del 
GAD Parroquial                                                                                            
b) Ministerio de 
Turismo                         
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Aumentar la confianza de la comunidad respecto a la 
seguridad de la infraestructura de los senderos de la 
cascada de Angas. 
1. Convenios 
con los GADS 
provincial, 
municipal y 
parroquial para 
el desarrollo de 
un proyecto o 
programa de 
gestión de 
riesgos sobre el 
que se actuará.                                                                              
a) Autoridades de 
los GADS 
provincial, 
municipal y 
parroquial.                                                                                               
2. Gestionar 
acciones de 
protección y 
atención 
inmediata de la 
Policía 
Nacional en 
beneficio de los 
visitantes de las 
cascadas. 
a) Autoridades del 
GAD cantonal                        
b) Policía Nacional                                                                          
EFICACIA  
Garantizar el nivel de 
funcionamiento y 
operación de las 
actividades y equipos 
entregados por el 
proyecto 
SOCIAL   
Ejecutar actividades que permitan el incremento de los 
ingresos económicos de las familias 
1. Desarrollo 
de ferias 
permanentes 
para la 
comercializació
n de los 
productos de 
los 
comerciantes 
de la parroquia.  
a) Autoridades del 
GAD parroquial.                                                                                              
b) Habitantes de la 
parroquia                             
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2. Desarrollo 
de talleres de 
capacitación 
para el 
fortalecimiento 
de capacidades, 
para incentivar 
la creación de 
nuevas 
microempresas 
a) Autoridades del 
GAD parroquial                                                                                               
b) Habitantes de la 
parroquia                             
Consolidar productos turísticos en beneficio de la 
comunidad  
1. Convenio 
con el 
Ministerio de 
Turismo para el 
desarrollo de 
por lo menos 
un producto 
turístico en 
beneficio de la 
parroquia. 
a) Autoridades y 
técnicos del GAD 
parroquial                                                                                               
b) Municipio de 
Turismo                             
Contar con un equipo de personal capacitado en la 
administración y operación turística en la comunidad de 
Angas  
1. Convenios 
con los GADS 
provincial y 
municipal, así 
como la 
autogestión 
para la 
asignación de 
recursos que 
permitan 
realizar talleres 
de capacitación 
para preparar a 
guías turísticos 
a) Autoridades de 
los GADS 
provincial, 
municipal y 
parroquial.          b) 
Habitantes de la 
parroquia                                                                                       
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Equipar el centro turístico con los muebles y equipos 
básicos para el funcionamiento del Centro turístico de 
Angas 
1. Las 
autoridades del 
GAD 
parroquial 
deben dar 
seguimiento a 
lo establecido 
en el proyecto 
inicial en 
donde se 
estableció un 
rubro para el 
equipamiento 
del centro, 
realizar 
gestiones ante 
el GAD 
provincial para 
que se pueda 
equipar el 
centro y 
garantizar su 
funcionamiento 
y operatividad 
a) Autoridades de 
los GADS 
provincial y 
parroquial.          b) 
Técnicos del GAD 
parroquial                                                                                       
Elaboración del Plan de Marketing y comercialización 
turística 
1. Convenio 
con la Escuela 
Superior 
Politécnica de 
Chimborazo, 
para la 
elaboración de 
un Plan de 
marketing y 
comercializació
n turística en 
a) Autoridades y 
técnicos del GAD 
parroquial                                                                                               
b) Escuela Superior 
Politécnica de 
Chimborazo                             
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beneficio de la 
parroquia  
EFICIENCIA 
En función del tiempo 
empleado para la ejecución 
de las actividades y la 
obtención de los productos 
establecidos en la 
planificación del proyecto 
considerando aspectos de 
calidad y montos de 
inversión 
Optimización del tiempo establecido para la construcción 
del centro turístico  
1. Elaborar 
estudios 
detallados 
basados en las 
necesidades 
reales del 
cantón, 
priorizando los 
aspectos más 
significativos 
para el 
desarrollo socio 
económico de 
la población 
a) Autoridades y 
técnicos del GAD 
parroquial                                                                                               
b) Habitantes de la 
parroquia                              
Económico 
Optimización de inversión realizada en la ejecución del 
proyecto 
1.Designar 
personal 
capacitado y 
comprometido 
con los GADS 
provincial y 
cantonal, para 
que fiscalicen 
de una manera 
correcta las 
obras en 
beneficio de los 
a) Autoridades y 
técnicos del GAD 
provincial y 
parroquial                                                                                               
b) contratista                              
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intereses de la 
parroquia 
SOSTENIBILIDAD 
Establecido en función de 
las condiciones que 
mantienen la infraestructura 
y el equipamiento 
implementados a través del 
proyecto y las capacidades 
locales generadas por el 
mismo para garantizar su 
manejo adecuado en el 
largo plazo    
SOCIAL   
Conformación de un comité de gestión y apoyo técnico de 
representantes del GAD Provincial, GAD Parroquial y la 
Comunidad del Angas 
1. Gestionar 
ante el GAD 
provincial el 
apoyo para la 
conformación 
del comité de 
gestión y apoyo 
técnico quienes 
contribuirán a 
la adopción de 
estrategias de 
mejora en 
beneficio de la 
población 
a) Autoridades y 
técnicos de los 
GADS provincial y 
parroquial.          b) 
Habitantes de la 
parroquia                                                                                       
Implementación de una política de mantenimiento del 
centro turístico Angas. 
1. Gestionar 
ante el GAD 
provincial la 
designación de 
un técnico que 
sea el 
responsable de 
la elaboración e 
implementació
n de una 
política de 
mantenimiento 
del centro 
turístico 
a) Autoridades de 
los GADS 
provincial y 
parroquial.          b) 
Técnico del GAD 
provincial                                                                                       
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2. Realizar 
acciones de 
autogestión 
para la 
recolección de 
fondos para 
lograr el 
mantenimiento 
del centro 
turístico.    
a) Autoridades del 
GAD parroquial                                                                                               
b) Habitantes de la 
parroquia                             
AMBIENT
AL 
Implementación de un proceso de recolección de basura del 
centro urbano de Huigra hasta el sitio mismo del proyecto, 
para el tratamiento adecuado de la eliminación de 
desechos. 
1. Realizar un 
convenio con la 
ESPOCH para 
la 
implementació
n de un plan 
para la 
eliminación de 
desechos en la 
comunidad de 
Angas 
a) Autoridades y 
técnicos del GAD 
parroquial                                                                                               
b) Escuela Superior 
Politécnica de 
Chimborazo                             
87 
 
 
CONCLUSIONES. 
 proyecto ha generado efectos más negativos que positivos en los beneficiarios en términos de 
pertinencia y eficiencia, en el criterio de eficacia el proyecto no ha generado algún efecto (positivo 
o negativo) en los beneficiarios, respecto al criterio de sostenibilidad el proyecto generó efectos 
negativos en los beneficiarios.  
 
2. Se evidencia la falta de gestión y compromiso de las autoridades del Gobierno Parroquial 
para con el desarrollo de las necesidades de la población. 
 
3. Falta de seguimiento por parte del Gobierno Provincial de Chimborazo de los proyectos 
ejecutados que implican erogación de recursos económicos, se limitan simplemente 
llegando a la etapa de ejecución. 
 
4. Falta de integración entre los habitantes del cantón para el desarrollo de actividades y 
acciones de mejora en beneficio del cantón y parroquia. 
 
5. Al momento de implementar proyectos de inversión en el cantón no se prioriza las 
necesidades de la población, sino de las autoridades de turno. 
 
6. Con el resultado de la evaluación del proyecto se pudo identificar que el mismo arroja un 
resultado negativo respecto al criterio de pertinencia con un 20%,  en virtud de que los 
habitantes  después de dicha implementación no mejoraron su condición de vida, ni se 
incrementó la  afluencia de turistas en la zona, otro aspecto negativo que no contribuye 
al éxito del proyecto fue el descuido principal respecto a una política de seguridad y de 
alguna manera contrarrestar las inclemencias del clima.  
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RECOMENDACIONES   
1. Los entes de control deben verificar que los gobiernos autónomos descentralizados ejecuten 
una adecuada gestión respecto a la inversión en proyectos de desarrollo en beneficio de la 
población, que se realicen unos correctos estudios iniciales priorizando lo establecido en los 
presupuestos participativos.  
 
2. Se debería implementar un departamento específico o técnicos preparados dentro de los 
gobiernos seccionales que desembolsan recursos públicos para que se realicen siempre 
evaluaciones ante, permanente y ex - post de los proyectos de desarrollo que se financian, con 
la finalidad de obtener una retroalimentación permanente como base para los futuros 
proyectos, de esta manera se podrá precautelar los recursos públicos y en especial el 
cumplimiento de los objetivos comunitarios. 
 
3. Mayor empoderamiento de los habitantes de la comunidad, para el acercamiento a las 
autoridades del GAD parroquial y exigir el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades por las cuales fueron elegidos por votación popular. 
 
4. Compromiso y liderazgo de parte de las autoridades del GAD parroquial, con la finalidad de 
adoptar una mejor actitud y se realicen gestiones positivas con otras organismos y entidades 
en beneficio del cantón. 
 
5. Mayor capacitación respecto a procesos de contratación pública para las autoridades y 
técnicos del GAD parroquial con la finalidad de que se ejecuten los proyectos conforme a la 
normativa legal vigente. 
 
6. Aplicar las estrategias recomendadas en la matriz de un plan de mejoramiento de 
implementación del proyecto y de alguna manera repotenciar la inversión realizada en la 
comunidad Angas 
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ANEXOS. 
 
ANEXO A.  Encuesta aplicada a los habitantes de la población. 
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINÚA 
 
Cuestionario para el desarrollo de la Evaluación Ex post del Proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas 
 
INSTRUCCIONES 
El presente cuestionario tiene por objetivo recolectar información verídica sobre la sostenibilidad del Proyecto 
construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada angas ejecutado en la Parroquia Huigra, Cantón 
Alausí, Provincia De Chimborazo” 
A. DATOS GENERALES  
1. Género  
 Masculino    (    )  Femenino  (     ) 
 
2. Edad  
18-25 años    (    )                              36-43 años     (    ) 
26-35 años    (    )                              44-51 años     (    ) 
Mayor a 52 años 
  
3. Nivel de instrucción 
Primaria            (     )  
Secundaria        (     ) 
Universidad      (     ) 
Ninguna            (     ) 
 
 
4.¿Cuál es su actividad económica actual. 
Turismo       (       )    Comercio  (       )              Agricultura y Ganadería                      (      )   
Construcción (       )                           Avicultura (       )         Otra ……………………… 
 
5. ¿Cuál es su ingreso económico actual? 
$0 -    $250  (      )   $501 -$750(     ) 
$251- $500  (     )   $751-en adelante (   )   
 
6. ¿Según su percepción cuál es la actividad económica en la cual tiene mayor  impacto e influencia el proyecto? 
Turismo       (       )    Comercio  (       )              Agricultura y Ganadería                      (      )   
 
Construcción (       )                           Avicultura (       )         Otra ……………………… 
 
7. ¿Con la implementación del proyecto en su comunidad ha mejorado su condición de vida? 
 
SI   (    )   NO   (      ) 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
8. ¿Con la implementación del proyecto considera que se ha incrementado la afluencia de turistas en la zona? 
SI   (      )    NO     (       ) 
 
9.  ¿Con la implementación del proyecto considera usted, se cuenta con una infraestructura segura que brinde 
confianza a los habitantes y turistas? 
  SI   (      )    NO     (       ) 
 
10. ¿Según su criterio cuáles fueron las desventajas encontradas durante el desarrollo del proyecto 
Falta de recursos económicos  
Falta de personal capacitado 
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Falta de Cooperación comunitaria  
Ninguna  
ANEXO B.  GUIA DE LA ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA PARROQUIA HUIGRA.  
 
OBJETIVO: Determinar el impacto producido la implementación del Proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 
 
1. ¿Cuál es el aporte brindado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo para 
la comunidad de Angas?  
2. ¿Usted considera que con la implementación del proyecto construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas, la afluencia de turistas en la zona se ha incrementado? 
3. ¿Considera que con la implementación del proyecto construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas, se mejoró la calidad de vida de la población? 
4. ¿Puede mencionar un producto turístico que con la implementación del proyecto construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas, se haya consolidado en beneficio de la comunidad? 
5. ¿Cómo perciben los turistas la infraestructura del centro de servicio turístico comunitario construido y 
equipado en la Comunidad Angas? 
6. ¿Cómo se percibe el trabajo desarrollado por los técnicos capacitados en beneficio del turismo de la 
comunidad? 
7. ¿En qué estado se encuentra el proceso contractual planteado en el proyecto para la contratación de los 
servicios de un técnico para la elaboración del Plan de Marketing y comercialización? 
8. ¿Cuáles considera usted que serían las mejoras deben realizarse para mantener el buen funcionamiento del 
centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
9. ¿Con cuantas personas capacitadas en la administración y operación turística se cuenta en la comunidad de 
Angas y cuál es su papel? 
10.  ¿Cómo se desarrolló el Plan de capacitación ejecutado por los técnicos del GADPC? 
MODULO TEMÁTICA EJECUCIÓN  
 
 
 
I 
 
GUIANZA NATIVA 
Técnicas de guianza, caminos y senderos. 
Papel del guía nativo. 
Caminata. - conceptos. 
Caminos y senderos. 
Normas de utilización. 
Ritmos de marcha. 
Senderismo. 
Señalización. 
Ritmos de marcha. 
Equipos. 
Seguridad. 
Legislación. 
 
 
 
II 
GASTRONOMÍA 
Manejo Higiénico de alimentos. 
Higiene y presentación personal. 
Presentación de menú. 
Cálculo de cantidades. 
Combinación de grupos alimenticios. 
Combinación de colores y consistencias. 
Manejo de recetarios y minutarios. 
Áreas de conservación y almacenaje. 
Almacenamiento. 
Reglamento interno de comedor y cocina. 
 
 
 
III 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
CAPÍTULO I 
RELACIONES HUMANAS 
Conocimiento del servicio. 
Cortesía y atención. 
Amabilidad y disponibilidad. 
Servicio y rapidez. 
Importancia del cliente. 
CAPÍTULO II 
EL USUARIO 
-   El usuario 
-   Tipos de usuario 
 Elementos de servicio al usuario. 
Visión de excelencia. 
Valor agregado. 
Calidad de atención y servicio. 
CAPÍTULO III 
VENTAS 
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Presentación e Imagen  
Técnicas de venta. 
Elementos de la venta. 
Expresión verbal. 
Expresión no verbal. 
Costos de producción. 
Precio de venta al público. 
Check list de cada ítem  
11. ¿Según su criterio en que ámbito tuvo mayor aporte la implementación del proyecto construcción del centro 
de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
Social (    )   Ambiental (     )        Económico (    )    Cultural   (    )  
12. ¿Cuál ha sido el mecanismo aplicado por el GAD provincial y GAD parroquial que permita dar sostenibilidad 
al proyecto en el tiempo? 
13. ¿Cuáles son las acciones y resultados planteados por el comité de gestión y apoyo técnico durante la ejecución 
del proyecto a fin de garantizar el desarrollo de capacidades locales y liderazgo en la comunidad? 
 
ANEXO C.  GUIA DE LA ENTREVISTA A LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 
 
OBJETIVO: Determinar el impacto producido la implementación del Proyecto “Construcción del centro de servicios 
turísticos comunitarios cascada Angas en la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 
1. ¿Cuál ha sido el aporte brindado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo para la 
parroquia Huigra, cantón Alausí, con la implementación del proyecto construcción del centro de servicios turísticos 
comunitarios cascada Angas? 
2. ¿Con la implementación del proyecto construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas, 
considera que se cumplieron con los objetivos planteados al inicio del planteamiento del proyecto?  
3. ¿Según su criterio cuales fueron los inconvenientes presentados al momento de la ejecución del proyecto 
construcción del centro de servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
4. ¿Cuáles son las acciones realizadas por la unidad de seguimiento y evaluación de la coordinación de planificación y 
la Unidad de fiscalización, para determinar el cumplimiento de las metas establecidas en el cronograma del proyecto?  
5. ¿Cuáles fueron los productos fruto del trabajo desarrollado por los técnicos capacitados en beneficio del turismo de 
la comunidad?  
6. ¿Cuáles considera usted que serían las mejoras que deben realizarse para mantener el buen funcionamiento del centro 
de servicios turísticos comunitarios cascada Angas?   
7. ¿Cómo se desarrolló el Plan de capacitación ejecutado por los técnicos del GADPC’ 
8. ¿Según su criterio en que ámbito tuvo mayor aporte la implementación del proyecto construcción del centro de 
servicios turísticos comunitarios cascada Angas? 
9. ¿Cuál ha sido el mecanismo aplicado por el GAD provincial y GAD parroquial para la sostenibilidad del proyecto 
en el tiempo? 
10. ¿Cuáles son las acciones y resultados planteados por el comité de gestión y apoyo técnico durante la ejecución del 
proyecto a fin de garantizar el desarrollo de capacidades locales y liderazgo en la comunidad’ 
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Anexo D: Ingreso a la Cascada Angas 
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Anexo E: Ingreso a la Cascada Angas  
                Anexo F:Ünico basurero en pésimo estado  
Anexo F:Senderos en pésimas condicionesnn 
 
